



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Комунальне підприємство
"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

Проспект Перемоги, 35, м. Київ, 03056, тел.: 238-44-21, факс: 238-44-46, E-mail: OFFICE@metro.kyiv.ua,
www.metro.kyiv.ua, Код ЄДРПОУ 03328913

06.12.2022 № 322-ЖЕК

на № _____

пані Марині

foi+request-106315-0af6b84d
@dostup.pravda.com.ua

На виконання доручення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.11.2022 №2162 (з) щодо надання інформації на запит про стан та строки будівництва станцій метро «Мостицька» та «Виноградар», у межах компетенції КП «Київський метрополітен», повідомляє наступне.

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.07.16 №605 КП «Київський метрополітен» визначено замовником на «Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житломасив Виноградар з електродепо у Подільському районі» (далі – Об'єкт).

Станом на цей час виконано значний обсяг основних будівельно-монтажних робіт I черги станцій метро «Мостицька» та «Виноградар», зокрема огорожуючі конструкції методом «стіна в ґрунті», влаштування монолітного залізобетону, кріплення котловану металоконструкціями, розробка та вивезення ґрунту, монтаж збірних блоків суцільно-секційної оправи, спорудження основних конструкцій суміщеної трансформаторної підстанції СТП-76 та інші супутні роботи. Збудовано правий перегінний тунель від ст. «Мостицька» до ст. «Сирець» довжиною 1249,2 м.п., завершено будівництво основних конструкцій вентиляційного вузла №213біс, виконано комплекс робіт по демонтажу тунелепрохідницького механізованого комплексу «Herrenknecht».

На терміни будівництва негативно вплинули наступні чинники:

- розповсюдження у світі, в тому числі на території України, захворювання, спричиненого коронавірусною інфекцією COVID-19, та запровадження карантинних заходів постановами Кабінету Міністрів України. При цьому, за інформацією АТ «Київметробуд», карантинні обмеження, введені як на території України, так і за кордоном (при реалізації взаємовідносин з будівництва з іноземними компаніями), унеможливили своєчасну поставку запчастин, комплектуючих до машин та механізмів, а також приїзд закордонних фахівців для налагодження роботи спеціалізованої техніки;

- військова агресія російської федерації проти України та запровадження воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», що призвела до виникнення, за інформацією АТ «Київметробуд», форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що

засвідчуються листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1.

Станом на цей час Підрядник відновив та виконує роботи на ділянці, при цьому уточнюється питання щодо строків будівництва станцій метро «Мостицька» та «Виноградар» з урахуванням воєнного стану.

Начальник управління
стратегічних комунікацій

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dmytro Pinchuk', written in a cursive style.

Дмитро ПІНЧУК