


Додаток 1

до наказу № 50
від 31.08.2020 р.

**План заходів щодо впровадження G Suite for Education
в Малинській ЗОШ І-ІІІ ст. №4**

№	Назва заходу	Терміни виконання	Відповідальні
1.	Навчання за дистанційним курсом	До 25.08.2020	Колеснікова В.В., Ковальчук А.М. вчителі
2.	Проведення тренінгу (онлайн)	17.08 - 28.08	Ковальчук А.М.
3.	Створити творчу групу вчителів	червень 2020р	Адміністрація закладу
4.	Провести реєстрацію установи в G Suite	травень 2020р	Ковальчук А.М.
4.1.	Підтвердити право власності на домен.	серпень 2020р	Ковальчук А.М.
4.2.	Налаштувати пошту.	серпень	Ковальчук А.М.
4.3.	Підтвердити статус освітньої некомерційної установи.	серпень 2020р	Ковальчук А.М.
5.	Розгляд питання щодо впровадження G Suite на педагогічній раді закладу	30.08.2020	Адміністрація закладу
6.	Проведення навчання працівників закладу	17.08 - 30.10. 2020р.	Ковальчук А.М.
7.	Формування структури домену. Перші кроки	02.09-08.09	Ковальчук А.М.
7.1.	Створення користувачів.	серпень 2020р.	Ковальчук А.М.
7.2.	Розподіл користувачів за підрозділами.	серпень 2020р.	Ковальчук А.М.
7.3.	Надання рівнів доступу користування службами.	серпень 2020р.	Ковальчук А.М.
8.	Розробити план впровадження для закладу	До 15.09	Колеснікова В.В., Ковальчук А.М. творча група
9.	Опублікувати інформацію щодо впровадження на діючому сайті навчального закладу	До 15.09	Колеснікова В.В., Ковальчук А.М.
10.	Довести інформацію щодо впровадження G Suite до відома батьків, учнів	Протягом вересня	Класні керівники, вчителі
11.	Створення педагогічного співтовариства для всіх працівників закладу	01.09 – 11.09	Колеснікова В.В., Ковальчук А.М. вчителі
13.	Створення суспільних груп для учнів класу.	01.09 – 11.09	Кл. керівники, учні
16.	Круглий стіл щодо навчання, використання сервісів Google та впровадження G Suite для працівників	Щомісячно (за окремим планом)	Творча група

Директор школи



В.В. Колеснікова

План заходів з впровадження електронного журналу

№ з/п	Заходи	Строки виконання	Відповідальний
1	Участь у вебінарах, онлайн-зустрічах, з метою підвищення рівня цифрової компетентності, підвищення ефективності управління якістю освіти закладу засобами електронного документообігу	Квітень-травень	Адміністрація, робоча група
2	Засідання педагогічної ради щодо впровадження в школі електронного журналу	Серпень	Ковальчук А.М.
3	Наказ про організацію роботи та впровадження в Малинській ЗОШ І-ІІІст. №4 електронного журналу	Серпень	Ковальчук А.М.
5	Проведення нарад за участю педагогічних працівників з питань впровадження електронного журналу	За потребою	Ковальчук А.М.
6	Проведення навчальних тренінгів для вчителів з питань впровадження електронного журналу	Серпень	Робоча група
7	Розробка Положення про електронний журнал, інструкцій для користувачів (вчителів, учнів, батьків) електронними журналами	до 30.08.2020 р.	Робоча група
8	Засідання педагогічної ради щодо обговорення та схвалення Положення про електронний журнал	Серпень	Ковальчук А.М.
10	Технічна підготовку та підтримка закладу до запровадження роботи електронного журналу	Серпень	Ковальчук А.М.
11	Адміністрування впровадження електронного журналу	Протягом року	Ковальчук А.М.
12	Організація роботи з батьками з питань наданням роз'яснень щодо впровадження електронного журналу, забезпечення отримання згоди батьків на використання персональних даних.	Серпень-вересень	Класні керівники

