



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул.Леонтовича,6 ,м.Київ,01030,тел.(044) 202-63-13,факс 202-63-33, Call-центр (044)15-51
E-mail:dti@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37405284

06.09.2018 № 053-7608
на № 3488 (з) від 29.08.2018

Миткалик С.
foi+request-38345-
9e83128c@dostup.pravda.com.ua

копія: Управління інформаційного
забезпечення та доступу до
публічної інформації

Шановний пане Сергію!

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Ситніченка Є. В. від 29.08.2018 № 3488 (з) у Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацьовано Ваш запит на отримання публічної інформації від 22.08.2018 щодо стану виконання робіт із будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в місті Києві.

Повідомляємо, що станом на 03.09.2018 року відповідно до договору підряду з ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» від 20.07.2017 № 20/07-17 на об'єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Додаткові роботи з будівництва лівоповоротного з'їзду з Подільського мостового переходу та укріплення тимчасових опор мосту через р. Дніпро МО-1, МО-2, МО-3, МО-4» виконані наступні роботи:

- улаштування підферменників;
- установка опорних частин;
- монтаж балок в прогонах № 3 – № 15;
- бетонування залізобетонної плити автопроїзду в прогонах № 3с – № 8с;
- бетонування залізобетонної плити автопроїзду в прогонах № 8с – № 13с;
- бетонування залізобетонної плити автопроїзду в прогонах № 13с – № 15с;
- антикорозійний захист внутрішніх поверхонь сталевих конструкцій;
- влаштування сполучення мосту з підходами;
- укріплення тимчасових опор аркового мосту через р. Дніпро;
- розпочато роботи з улаштування конструкції дорожнього одягу.

Стосовно можливих затримок виконання робіт інформуємо, що ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» взяло зобов'язання виконати залишок робіт з улаштування конструкції дорожнього одягу та опоряджувальних робіт комплексно з ув'язкою по термінах між суміжними спорудами Подільського мостового переходу протягом 2018 року в межах строку дії договору.

З повагою

В. о. директора



І. Шпильовий

Стосовно можливих затримок виконання робіт інформуємо, що ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» взяло зобов'язання виконати залишок робіт з улаштування конструкції дорожнього одягу та опоряджувальних робіт комплексно з ув'язкою по термінах між суміжними спорудами Подільського мостового переходу протягом 2018 року в межах строку дії договору.

З повагою

В. о. директора

І. Шпильовий