



УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, тел. (044) 424-30-06, факс (044) 424-34-16,
E-mail: doksrda@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37395418

20.09.2018 № 204-37/6673

на № _____ від _____

Людмила
e-mail: foi+request-39473-
acdd9fb8@dostup.pravda.com.ua

Київська міська державна
адміністрація
Начальникові управління
інформаційного забезпечення та
доступу до публічної інформації
Барановій К. О.

Про надання інформації стосовно
відкриття садочку № 599

Шановна Людмила!

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситниченка № 3727 (з) від 13.09.2018 та відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація розглянула Ваш інформаційний запит та повідомляє.

Відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2015 № 298, від 21.12.2015 № 1226 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 травня 2017 року № 711 «Про виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажних робіт з термосанації будівель бюджетної сфери» у закладі дошкільної освіти № 599 (вул. Василя Стуса, 26-А) проводяться роботи з термомодернізації.

Замовником робіт та головним розпорядником коштів є комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», виконавцем робіт є товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Білдінг».

1050960

Відповідно до листа комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» від 03.08.2018 № 247/4-924 остаточним терміном завершення робіт (згідно з графіком) було встановлено 20 серпня 2018 року, але роботи не були завершені своєчасно.

Інформуємо про хід виконання робіт станом на теперішній час:

- не улаштовані парапети покрівлі;
- утеплення фасаду – 95 %;
- не завершено заміну дверей;
- відновлення вхідних груп – 70 %;
- ремонт басейну – 50 %;
- система вентиляції (не встановлене обладнання) – 50 %;
- електрика в підвальному приміщенні;
- благоустрій території – 80 %.

З повагою

Заступник голови



Н. Гусєва