

Купівельна угода, описана в
Задатковій сумі код КОД КОС (1)
Словенія - Управління освіти Подільської районної в м.от Києві державної адміністрації
Львівська ТОС "Афісцентр"
Договір № 267 від 11.08.2017 року
Найменування будівлі та її адреса - Капітальний ремонт санвузла ДНЗ № 775
Найменування об'єкта - Капітальний ремонт санвузла ДНЗ № 775
Підстава. Договір на ціна

11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017

АКТ № 2
приймання виконаних будівельних робіт
за 11.08.2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обрунування (цифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Пото-на ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (антрата), грн.	Витрати робіт-но будівель-нів на об'єкт, робіт, люд. год.
					Заробітна плата	Експлуата-ція машин та механізмів у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт санвузлів ДНЗ № 775</p> <p>Перелік нараховань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p>								10

№	Назва	Код	Єд.	к.к.	к.к.	к.к.	к.к.	к.к.	к.к.	к.к.
				1	2	3	4	5	6	7
16	Дверний блок	РН6-13-1	шт	0,01	4927,10	-	-	-	-	49,27
17	Дверний блок	РН6-14-1	шт	0,023478	1160,79	-	-	-	-	27,25
18	Дверний блок	РН6-1-1	шт	0,01	4222,39	-	-	-	-	42,22
19	Замовля закритих віконних рам	РН6-2-2	м2	0,015486	1495,22	-	-	-	-	23,15
20	Замовля підвіконних дошок	РН6-3-2	м2	0,0036	3148,63	-	-	-	-	11,34
21	Установлення дверних блоків у звичайні і внутрішніх проходах кам'яних стін товщиною більше 3 м2 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Дверний блок	ЕН10-26-2 H2,H3=1,15	шт	0,039	4428,59	-	-	-	-	172,72
22	Установлення віконних з'єдн	C1-2223-23-17 варіант 16 ЕН10-25-4 к-1,15	шт	1	8990,00	-	-	-	-	8990
23	Установлення віконних з'єдн H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Відливи 200мм	C121-240-34 варіант 2 ЕН10-25-3 к-1,15	шт	0,009	3059,42	-	-	-	-	27,53
24	Установлення пластикових підвіконних дошок H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Дошки пластика підвіконна	241996-20225-1 варіант 1	м	0,918	357,13	-	-	-	-	327,85
25	Разом по розділу Двері	РН11-54-1 РН11-26-3	шт	0,009	3435,48	-	-	-	-	30,92
26	Разом по розділу Двері									20,89
27	Установлення основи під штукатурку по цегляних та бетонних поверхнях		м2	0,0157	9484,21	-	-	-	-	148,9
28	Полірене штукатурання поверхонь стін зорядені буд.мат. сухими сумішми (для волосих приміщень) по каменю та бетону 2,5 см		м2	0,0157	29971,32	-	-	-	-	454,85

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Код	Назва	Одиниця	К-ть	Ціна	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість
28	PH12-49-6	Полішене фарбування латів-поліетиленими водоємними сумішми стель по збірних конструкціях, підтовселених під фарбування Резом по розрізу Стеля	100м ²	0,1567	3181,22	1470,13	495,36	495,36	9,26	9,26
Розділ - Стеля										
29	PH15-33-3	Установлення змішувача	шт	0,4	428,12	423,24	171,25	171,25	6,34	6,34
30	C130-615-3	Змішувач	шт	3	690,00	-	2070	-	-	-
31	варіант 5 C130-615-3	Змішувач для душ-кабін	шт	1	1325,00	-	1325	-	-	-
32	варіант 6 C130-615-1	Шланг з'єднувальний для змішування	шт	8	76,63	-	613,04	-	-	-
33	PH15-20-1	Установлення кранів кульових діаметром до 25 мм	100шт	0,08	8550,63	8550,63	8550,63	-	26,61	26,61
34	C113-1873-11	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	8	128,55	-	1028,4	-	-	-
35	варіант 2 PH15-32-4	Установлення умивальників одиничних	10шт	0,3	957,40	851,82	287,22	-	9,71	9,71
36	C130-644-1-55	Умивальник Cerzanit Libra 80 см	шт	3	483,00	-	1449	-	-	-
37	варіант 3 C121-631-1-1	Кріплення для умивальника	шт	3	96,72	-	290,16	-	-	-
38	C130-673-2	Сифон	шт	3	73,45	-	220,35	-	-	-

11. Підприємство: «Водоканал м. Львова» (3.2.2.2)

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Установка на вхідний трубопідроз'язок з безпосередньою підключенням до каналу	Унітаз	шт.	0,3	1066,00	1367,65	-	509,52	10
40		Унітаз	шт.	3	2140,00	-	6420	-	-
41	Горизонтальний трубопідроз'язок (АБВ гофршовий)	С117-1-1048	шт.	3	69,72	-	259,18	-	-
42	Шланг з'єднувальний для води	С130-615-1	шт.	3	76,63	-	228,89	-	-
43	Установка великого піддонів душових	варіант 1 PH15-32-10	10ж-т	0,1	583,48	536,59	58,85	2,24	-
44	Піддон душовий	С1545-257-8	шт.	1	1530,00	-	1630	-	-
45	Заміна тріпа	варіант 3 PH15-44-1	шт.	1	56,98	55,90	56,98	2,12	-
46	Трап	С130-635-варіант 4	комплект	1	189,00	-	189	-	-
47	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	PH15-19-2	100м	0,55	1893,70	1893,70	1041,54	38,98	-
48	Труби водопровідні діаметром 25 мм	С113-1451-6-Н	м	56	15,17	-	834,35	-	-
49	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	варіант 3 PH15-18-1	100м	0,05	2142,84	2142,84	107,14	3,95	-
50	Труби каналізаційні ПВХ діаметром 50 мм	С113-1451-5-Н	м	5	29,24	-	146,2	-	-
51	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	PH15-18-2	100м	0,03	2057,21	2057,21	61,72	2,27	-
52	Труби каналізаційні ПВХ діаметром 110 мм	С113-1451-6-Н	м	3	68,67	-	206,01	-	-
53	ФАСОННІ ЧАСТИНИ ППР трійник ф20x1/2" 90°	С111-1301-1-1	шт.	8	42,96	-	343,68	-	-
54	ППР трійник ф20	варіант 5 С111-1301-1-1	шт.	4	31,74	-	126,96	-	-
55	ППР кут установчий 20x1/2" 90°	варіант 6 С111-1301-1-1	шт.	6	54,18	-	325,08	-	-

11. Газовий комплекс АСГ-1.02.20.

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	ППР коліно 90° ф20х1/2" вр		шт.	1	С111-1301-1-1 варіант 8	51,12	-	-	-	-
57	Кран шаровий 1/2" нв з американкою		шт.	2	С111-1301-1-1 варіант 9	172,52	-	-	245,04	-
58	Кран шаровий 1/2" нв		шт.	9	С111-1301-1-1 варіант 10	133,14	-	-	928,26	-
59	ППР коліно 90° ф20х1/2" нв		шт.	9	С111-1301-1-1 варіант 11	51,12	-	-	450,08	-
60	ППР муфта 20х1/2" вр		шт.	2	С111-1301-1-1 варіант 12	51,12	-	-	102,24	-
61	ППР коліно 90° ф20		шт.	20	С111-1301-1-1 варіант 13	30,72	-	-	614,4	-
62	ППР обвід 20 мм		шт.	2	С111-1301-1-1 варіант 14	35,82	-	-	71,64	-
63	ППР муфта ф20		шт.	4	С111-1301-1-1 варіант 15	30,72	-	-	122,88	-
64	Паляк, волокно текстильне		шт.	1	С111-1301-1-1 варіант 16	52,75	-	-	52,75	-
65	Дюбель 6х40 мм ударн. шуруп		шт.	1	С111-1301-1-1 варіант 17	49,90	-	-	49,9	-
66	ППР кілтса 20		шт.	20	С111-1301-1-1 варіант 18	23,68	-	-	573,6	-
67	Оуторка, комплект універсальний 3/4" х 1"		шт.	1	С111-1301-1-1 варіант 19	93,96	-	-	93,96	-
68	ППР муфта розбірна ф20х1/2" вр		шт.	1	С111-1301-1-1 варіант 20	125,58	-	-	125,58	-
69	ППР муфта розбірна ф25х3/4" вр		шт.	1	С111-1301-1-1 варіант 21	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	Уст-б-опалення опалювальних радіаторів у в'їздах	PH15-90-2	100шт	3,3204	5105,50	3274,69	-	104,17	2,73
95	Радіатори біметалеві 600x50 24 ати (1 секція)	C130-559-2 p варіант 2	шт	12	188,92	-	-	2765,04	-
96	Кронштейн для кріплення радіатора 8x170	C111-1301-1-1 варіант 19	шт	4	42,76	-	-	171,04	-
97	Кран дуралюмовий 1/2" з американською ARCO прямий вентиль	C111-1301-1-1 варіант 21	шт	1	144,76	-	-	144,76	-
98	Кран-дредатор 1/2" з американською ARCO прямий п/п	C111-1301-1-1 варіант 22	шт	1	129,58	-	-	129,58	-
99	Установлення кранів кульових діаметром до 25 мм	PH15-20-1	100шт	0,02	8550,33	8550,63	-	171,01	6,85
90	Кран кульовий діам. 25 мм	C113-1873-11 варіант 2	шт	2	128,55	-	-	257,1	-
91	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	E13-16-6 H2, H5 -1, 15	100м2	0,1	519,08	192,09	-	51,91	0,66
92	H2=1,15 H5=1,15 фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	E13-26-6 H2, H5 -1, 15	100м2	0,1	946,95	143,47	-	94,7	0,5
	H2=1,15 H5=1,15 Разом по розділу Опалення							3419,09	11,8
Розділ . Вентиляція									
93	Заміна вентиляційних ґрат	PH15-137-1	100шт	0,01	2199,65	1855,52	-	22	0,8
94	ґрати вентиляційні	C111-174 B100-1 варіант 4	шт	1	202,81	-	-	202,81	-
	Разом по розділу Вентиляція							224,81	0,9
Розділ . Електрика									
95	Демонтаж вимикачів	PH17-4-1	100шт	0,02	170,37	170,37	-	3,41	0,15

		138 5 34 ПС №28							
		3	4	5	6	7	8	9	10
НІС=НІВ+І									
Разом за локальним кодировкою прямі витрати грн								200,96	7,16
								90154,95	9,12
									590,35
									0,12
I.	Разом прями витрати		грн.					20154,95	500,35
	у тому числі:								0,12
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					67253,10	
	- заробітна плата		грн.					12878,97	
	- вартість експлуатації машин		грн.					22,88	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					3,60	
II.	Загальнопробудовні витрати		грн.					6675,45	52,03
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					86830,40	552,38
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.						0,12
	Інші супутні витрати		грн.					1128,00	
	у тому числі:		грн.						
	- Вартість експертних проектної документації		грн.					1128,00	
VI.	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					87958,40	552,38
	Прибуток		грн.					524,16	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Адміністративні витрати (1.23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					879,56	
VII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					87354,56	552,38
IX.									
X.	Всього зарплат будівельних робіт		грн.					88152,14	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)								
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)								
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					89162,14	552,38
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					17832,43	0,12
	Всього за актом		грн.					106994,57	552,38
									0,12


Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робітних, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 15005,62 грн., у тому числі:
 - зарплата робітних, не зайнятих обслуговуванням машин - 12678,97 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин - 3,6 грн.;
 - зарплата у складі загальнобудівельних витрат 2123,05 грн.

М. П. Замовник
 М. П. Підлюдник

М. П. Замовник

Сушинський К.Ю.

Відомість про виконання робіт за кошторисом № 1/2013
 № 1/2013
 від 11.12.2017 року
 до 11.12.2017 року



Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
 Замовник - Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
 Підрядник - ТОВ "Аріне-центр"
 Договір № 287 від 11.08.2017
 Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт санвузла ДНЗ № 775

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за 11 листопада 2017 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, цехових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	138,43557	138,43557	89,16214
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт санвузла ДНЗ № 775	138,43557	138,43557	89,16214
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	134,87782	134,87782	87,35458
2. Інші витрати	3,55775	3,55775	1,80756
Податок на додану вартість (ПДВ)	27,06712	27,06712	17,80243
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	165,50269	165,50269	106,96457

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник:

М. П. Підрядник:

11.12.2017 року

11.12.2017 року