



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА
ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД м. КИЄВА

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6, тел. 284-77-41 ЄДРПОУ 05445267

22.01.19, № 81-220,

на № _____ від _____

гр. Богатиру В.
foi+request-45037-
113bf653@dostup.pravda.com.ua

копія: Департамент транспортної
інфраструктури

На виконання доручення Департаменту транспортної інфраструктури від 25.01.2019 №335(з) КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (далі Дирекція) розглянуло Ваш запит від 24.01.2019 №335(з) та повідомляє наступне.

1. Відповідно до укладених, на підставі проведеної в установленому порядку процедури закупівлі, договорів генпідряду/підряду з ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» по об'єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві» завершення робіт заплановано на 2021 рік.

2. Щодо витрат по кожному року повідомляємо наступне:

Роки	Профінансовано, тис. грн.
2002	4 029,7
2003	2 624,7
2004	196 340,0
2005	598 103,4
2006	582 571,5
2007	645 260,2
2008	492 955,9
2009	87 033,6
2010	186 673,2
2011	461 997,7
2012	187 842,8
2013	31 148,9
2014	168 932,2
2015	38 912,5
2016	61 718,6
2017	1 103 882,0

2018	801 562,0
Разом	5 651 588,9

3. Кошторисна вартість складає - 11 251 186,1 тис. грн. (у цінах 2016 року), з початку будівництва об'єкт профінансовано станом на 01.01.2019 на суму 5 651 588,9 тис. грн., необхідність у фінансуванні – 5 599 597,2 тис. грн.

4. Будівництво об'єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві» здійснюється на підставі розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.11.2003 №2165 «Про відновлення робіт із будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві для руху метрополітену та автотранспорту» за затвердженою розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2016 №697 проектною документацією.

5. Відповідно до укладених Дирекцією, на підставі проведених в установленому порядку процедур закупівель, договорів генпідрядником по об'єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві» є ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», генпроектувальником на ділянці від вул. Межигірської до дамби Русанівських садів є ТОВ «Форма», генпроектувальник на ділянці від дамби Русанівських садів – ТОВ «Інститут «Київдормістпроект». Залучення субпідрядних організацій здійснюється генеральними підрядними організаціями шляхом укладення відповідних договорів та належить до їх компетенції.

Виконувач обов'язків директора



Михайло ХАРНАМ

Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро

Станом на 01.01.2019

тис. грн.

Коліторисна вартість
Підстава: розпорядження КМДА
Генеральна проєктна організація
Генеральна підрядна організація

11 251 186,1 тис. грн.
№ 697 від 16.08.2016
ПАТ "Київсоюзшляхпроект", ПАТ "Київпроект", ТОВ "Форма", ТОВ "Інститут "Київдормістпроект",
ТОВ "Київсоюзшляхпроект", ПАТ "Київпроект", ТОВ "Форма", ТОВ "Інститут "Київдормістпроект",
ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "УКРБУД"
ПАТ "Мостобуд", Філія "Техноспецбуд" ТОВ "БМІП Планета-міст", ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", ТОВ "КП "УКРПОЖБЕЗПЕКА"

Роки	Освоєння капітальних вкладень	БМР	В т.ч.			Всього	Профінансовано			
			Проектні роботи	Устаткування та обладнання	В т.ч.		Місячний бюджет	Державний бюджет ЄВРО 2012	Державний бюджет	Інші (зворотні суми, взаємозаліки і т.п.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2002	4 029,7	2 103,2	1 871,2		4 029,7	4 029,7	0,0	0,0	0,0	
2003	1 049,1	702,3	0,0		2 624,7	2 624,7	0,0	0,0	0,0	
2004	133 457,4	120 577,5	9 160,0		196 340,0	196 340,0	0,0	0,0	6 830,1	
2005	521 824,2	482 612,7	24 141,5		598 103,4	591 273,3	0,0	0,0	30 499,4	
2006	572 374,3	518 236,7	42 887,9		582 571,5	552 072,1	0,0	0,0	11 395,0	
2007	477 679,2	446 411,6	18 312,1		645 260,2	490 971,8	0,0	0,0	29 487,3	
2008	641 418,0	554 244,1	11 653,1	104,5	492 955,9	163 468,6	0,0	0,0	300 000,0	
2009	186 935,1	175 162,6	4 713,8		87 033,6	71 701,8	0,0	0,0	15 331,8	
2010	189 431,7	136 488,8	3 974,9	578,5	186 673,2	0,0	0,0	181 901,7	4 771,5	
2011	301 084,8	212 211,6	8 144,2	98,4	461 997,7	0,0	150 000,0	300 000,0	11 997,7	
2012	94 863,5	66 049,4	8 553,9	324,6	187 842,8	119,6	0,0	179 699,0	8 024,2	
2013	57 523,1	45 109,5	4 215,6		31 148,9	31 000,0	0,0	0,0	148,9	
2014*	149 376,0	53 469,6	2 042,2		168 932,2	165 859,6	0,0	0,0	3 072,6	
2015	100 290,6	22 195,7	4 205,4		38 912,5	38 865,7	0,0	0,0	46,8	
2016	74 839,5	-42,2	11 430,9		61 718,6	61 645,0	0,0	0,0	73,5	
2017	512 654,5	482 076,6	6 837,5	261,5	1 103 882,0	1 103 559,7	0,0	-6,2	328,5	
2018	811 236,7	726 887,6	24 875,5	0,0	801 562,0	799 693,5	0,0	-6,8	1 875,3	
Разом	4 830 067,4	4 044 497,1	1 87 019,7	1 367,6	5 651 588,9	4 273 225,1	150 000,0	1 104 481,1	123 882,7	