



до акту ревізії  
вп 28.03.2019 № 30/2019  
по 3-ти фк

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

ДОВІДКА

15 02.2019

№24-31/112

Київ

**зустрічної звірки в ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків, проведених з ТОВ «Укртепlobудіндустрія» для з'ясування реальності та повноти відображення операцій та розрахунків в обліку Відділу капітального будівництва Броварської міської ради за період з 01.01.2016 по 31.12.2018**

Відповідно до п. 12 ст.10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-ХІІ на підставі направлення від 11.02.2019 № 247 виданого начальником Північного офісу Держаудитслужби, начальником відділу Савченком І.М. проведено зустрічну звірку в ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» щодо документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, проведених з ТОВ «Укртепlobудіндустрія» для з'ясування реальності та повноти відображення операцій та розрахунків в обліку Відділу капітального будівництва Броварської міської ради за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 року

Зустрічну звірку проведено з 12.02.2019 по 18.02.2019 з відома директора ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» Нарижний В.М.

*Місцезнаходження Товариства:*

*юридична адреса:* м. Київ, вул. проспект Героїв Сталінграда, 21/38.

*Код ЄДРПОУ:* 37095763.

Відповідно довідки АА № 366111 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» зареєстроване у реєстрі 12.05.2010.

Посадовими особами Товариства, яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові та інші документи за період з 01.01.2017 року по 31.01.2018 року був:

- директор – Нарижний В.М. по теперішній час.

**Загальні відомості про об'єкт зустрічної звірки**

Відповідно довідки АА № 366111 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» види діяльності Товариства:

74.20. Діяльність у сфері інжинірингу;



## 45.21.6. Будівництво інших споруд.

Товариство за період, який підлягає звірці, здійснювало свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» від 01.08.2013 № 01/08/13-1.

Відповідно до п.1.1 Статуту – Товариство створене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та інших законодавчих актів України.

Окремі види діяльності Товариства згідно з Статутом є, зокрема: продаж будь яких товарів, в тому числі для спорту та відпочинку, зокрема але не обмежуючись:

- покриття з синтетичної та/або натуральної трави, штучного наливного покриття, будь – якого покриття для будь – якого виду полів, майданчиків та територій;

- спортивних комплексів, будівель під приміщення для навчально-спортивних та рекреативних цілей, стадіонів, спортивних та ігрових майданчиків.

**Зустрічною звіркою встановлено:**

Відповідно до п. 11 ст.10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» директору Товариства надано запит від 12.02.2019 № 1 щодо надання документів необхідних для проведення зустрічної звірки.

*Запит про надання документів додається у додатку № 1 до довідки.*

Звіркою документів, які надано до зустрічної звірки супровідним листом від 13.02.2019 № 6/19ЮД за підписом директора Нарижного В.М., що підтверджують вид, обсяг і вартість виконаних Товариством робіт встановлено, що між ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» в особі директора Нарижного В.М. та ТОВ «Укртеплобудіндустрія», в особі директора Репа В.М. було укладено договір від 24.07.2017 № 99378 (далі – договір № 99378) на виконання робіт по Будівництву футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області.

Відповідно до п. 3.1 договору – загальна ціна договору складає 7 444 461,55 гривень.

Для підтвердження стану взаємовідносин між ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» та ТОВ «Укртеплобудіндустрія» до зустрічної звірки надано копії чотирьох актів виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2В) з підсумковими відомостями ресурсів, а саме:

Акти виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2В) за жовтень 2017 № 1 та № 2 ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» виконано робіт 31 832,2 грн та 1 443 732,52 грн відповідно.

Акт виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2В) за листопад 2017 року. ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» виконано робіт на загальну суму 3 831 414,22 гривень.

Акт виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2В) за грудень 2018 року. ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» виконано робіт на загальну суму 381 513,83 гривень.



Загальна вартість виконаних ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» робіт по вказаному договору за період з 27.07.2017 по 31.12.2018 становить 5 688 492,77 гривень.

Копії Актів виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2В), які надано ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» відповідають актам виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2В), які було надано до зустрічної звірки у ТОВ «Укртепlobудіндустрія» та невідповідностей не встановлено.

Крім копії договору № 99378 із додатками та копій актів виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2В) до зустрічної звірки надано копію видаткової накладної від 18 вересня 2017 року про поставку від ТОВ «АЙРОН ФІТНЕС» до ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» окремих видів товарів на загальну суму 3 930 064,54 грн (з'єднувальна стрічка, розміточна трава, синтетична трава, стаціонарні алюмінієві ворота, футбольна сітка та кутовий прапорець) та копію оборотно-сальдовій відомості по рахунку 281 «Товари на складі» за період з 24.07.2017 по 31.01.2019 щодо обліку за дебетом рахунку синтетичної трави Sit-in-XWR 60/62 мм у кількості 5 900,0 вартістю 3095 376,0 гривень.

Супровідний лист від 13.02.2019 № 6/19ЮД додається у додатку № 2 до довідки.

Таким чином, за результатами звірки наданих документів, підтвердити достовірність даних актів виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2В), які підписано між ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» та ТОВ «Укртепlobудіндустрія» за договором № 99378 не передбачається можливим.


Будь-які інші документи, що підтверджують вид, обсяг і вартість робіт виконаних ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» на користь ТОВ «Укртепlobудіндустрія» згідно умов договору від 24.07.2017 № 99378, крім тих, що наведені в довідці, в ході зустрічної звірки не досліджувались.


Довідку складено в 4-х примірниках на 3 (трьох) аркушах.

Три примірники довідки зустрічної звірки надано для ознайомлення та підписання «15» 02 2019 року

Директор ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики»  В.М. Нарижний

Один примірник довідки зустрічної отримано «15» 02 2019 року

Начальник відділу  
Північного офісу  
Держаудитслужби  
 І.М. Савченко  
«15» 02 2019 року

Директор  
ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики»  
 В.М. Нарижний  
«15» 02 2019 року

Директор ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики»  В.М. Нарижний



Керівнику  
ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики»  
начальника відділу  
Північного офісу Держаудитслужби  
Савченка І.М.

*Відомості до роботи з/з  
ф.кб-2в  
в 24-31/112*

## Запит № 1

### Про надання документів

Відповідно до пункту 1.2.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю на I квартал 2019 року Північним офісом Держаудитслужби проводиться ревізія фінансово-господарської діяльності Відділу капітального будівництва Броварської міської ради (далі – ВКБ БМР) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в ході якої проведено зустрічної звірки у ТОВ «Укртепlobудіндустрія».

За результати зустрічної звірки встановлено, що окремі роботи здійснювались із залученням субпідрядників, в тому числі і ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики».

Відповідно до п. 12 ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення фінансового контролю в Україні» від 26.03.1993 №2939-ХІІ, з метою перевірки дотримання законодавства, під час взаємовідносин, що здійснювались між ТОВ «Укртепlobудіндустрія» та ВКБ БМР, в частині виконання договору на виконання будівельно-монтажних робіт по Будівництву футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області, виникла потреба у проведенні зустрічної звірки у ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», в частині виконання умов договору від 24.07.2017 № 99378 на виконання робіт по Будівництву футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області (далі – Стадіон), укладеного між ТОВ «Укртепlobудіндустрія» та ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики».

Враховуючи вищенаведене, прошу надати наступні документи або належним чином завірені їх копії:

Установчі документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка ЄДРПОУ, дозволи, ліцензії та інші обов'язкові документи, необхідні для виконання договірних зобов'язань).

Інформацію про посадових осіб ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові та інші документи за період з 24.07.2017 по 31.01.2018.

Договір від 24.07.2017 № 99378 на виконання робіт з будівництва Стадіону, укладений між ТОВ «Укртепlobудіндустрія» і ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» з відповідною кошторисною документацією.

Акти виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2В), які підписано між ТОВ «Укртепlobудіндустрія» та ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» за договором від 24.07.2017 № 99378.

Підсумкові ресурсні відомості до кожного акту виконаних робіт ф.КБ-2в.



Для підтвердження фактичної наявності на складі ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» товарно-матеріальних цінностей, які включено до підсумкових ресурсних відомостей до кожного акту виконаних робіт ф.КБ-2 на момент виконання умов договору від 24.07.2017 № 99378, надати первинні документи, що підтверджують їх придбання (виготовлення), а також їх відпуску зі складу.


Документи, що підтверджують фактичний час (врахований в актах ф. КБ 2-В) відпрацьований машинами та механізмами (шляхові листи), витрати на оренду машин, механізмів та паливо-мастильних матеріалів (бензин, дизельне паливо, гідравлічна рідина тощо), пов'язаних з їх роботою. Підтвердження наявності машин і механізмів, використаних під час проведення ремонтно-будівельних робіт (рах 10).

*В разі неможливості надання зазначених документів, прошу надати інформацію стосовно причин їх ненадання на ім'я начальника Північного офісу Держаудитслужби.*

*При цьому повідомляю, що за пунктом 1 статті 10 Закону України від 26 січня 1993 р. «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» органам державного фінансового контролю надано право перевіряти в ході державного фінансового контролю грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур державних закупівель, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо), а відповідно до пункту 11 статті 10 цього Закону також надано право одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.*

Запит складено у 2-х примірниках.


Начальник відділу  
(посада особи Держаудитслужби)

  
(підпис)

Савченко І.М.  
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Питання у запиті зрозумілі та один примірник запити отримано:

«12» 02 2019 року  
(дата отримання запити)

  
(підпис)

Наршишвили В.М.  
(ініціал (ініціали), прізвище, посада особи, яка отримала запит)



ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики»

Ідентифікаційний код – 37095763

Адреса: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, б. 21/38, літера – А.

Вих. № 6/19ЮД

від 13.02.19

Північний офіс Держаудитслужби

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 18

Товариством з обмеженою відповідальністю «Дитячі та спортивні майданчики» було отримано направлення № 247 від 11.02.2019 року (далі - направлення) за підписом начальника Північного офісу Держаудитслужби Карабанова Олександра Вікторовича та запит №1 про надання документів (далі - запит) за підписом начальника відділу Савченко І.М.

Відповідно до вказаного вище направлення, начальник відділу Савченко Ігор Михайлович направляється до ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» для проведення зустрічної звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з Товариством з обмеженою відповідальністю «Укртепlobудіндустрія» для з'ясування реальності та повноти відображення операцій та розрахунків в обліку Відділу капітального будівництва Броварської міської ради за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

У відповідь на запит повідомляємо наступне:

1. Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Дитячі та спортивні майданчики» (далі - товариство) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укртепlobудіндустрія» за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 було укладено договір № 99378 на виконання будівельно-монтажних робіт від 24.07.2017 р.
2. До даного листа додаються наступні документи:
  - Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики»;
  - Копія статуту ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики»;
  - Копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики»;
  - Довідка про осіб відповідальних за фінансово-господарську діяльність;
  - Копія договору № 99378 на виконання будівельно-монтажних робіт від 24.07.2017 р. з відповідною кошторисною документацією та додатками на 25-ти арк.;
  - Копія Додаткового договору №1 від 01.12.18р. до договору на виконання будівельно-монтажних робіт №99378 від 24.07.2017 р. з додатками на 14-ти арк.;
  - Копія Акту «№1 приймання виконаних будівельних робіт від 18.10.17р. до договору на виконання будівельно-монтажних робіт №99378 від 24.07.2017 р. з підсумковою відомістю ресурсів на 4-х арк.;
  - Копія Акту «№2 приймання виконаних будівельних робіт від 18.10.17р. до договору на виконання будівельно-монтажних робіт №99378 від 24.07.2017 р. з підсумковою відомістю ресурсів на 5-ти арк.;
  - Копія Акту приймання виконаних будівельних робіт від 16.11.17р. до договору на виконання будівельно-монтажних робіт №99378 від 24.07.2017 р. з підсумковою відомістю ресурсів на 6-х арк.;
  - Копія Акту приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.18р. до договору на виконання будівельно-монтажних робіт №99378 від 24.07.2017 р. з підсумковою відомістю ресурсів на 7-ми арк.;
  - Копія видаткової накладної №1139 від 18 вересня 2017 на 1-му арк.;
  - Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 24.07.2017-31.01.2019 на 1-му арк.;





3. Щодо решти документів, перелічених в запиті про надання документів, то такі документи становлять комерційну таємницю товариства та необхідно зазначити, що відповідно до п. 12 ст. 10 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі - Закон), органу державного фінансового контролю надається право проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється.

Абзацом 2 п. 3 Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого Постановою КМУ від 20.04.2006р. № 550 визначено: зустрічна звірка - метод документального та фактичного підтвердження у підприємств, установ та організацій виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об'єкта контролю.

Відповідно до ч. 17 ст. 11 Закону, зустрічні звірки, які проводяться органами державного фінансового контролю, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі направлення, виписаного керівником органу державного фінансового контролю.

Оскільки, зустрічні звірки не є контрольними заходами, а ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» не є об'єктом контролю, то відповідно до п. 5 ст. 10 Закону, орган фінансового контролю має право на отримання від ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» лише довідок і копій документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами, організаціями, що є об'єктами контролю.

Таким чином, під час зустрічної звірки державний аудитор не має права перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур державних закупівель, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо); не має права безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям, що контролюються; не має права зупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами в установленому законодавством порядку, а також застосовувати та ініціювати застосування відповідно до закону інших заходів впливу у разі виявлення порушень законодавства. Реалізація цих прав органу державного фінансового контролю пов'язана із здійсненням державного фінансового контролю і відбувається лише у ході його здійснення.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи наведене вище, вимога Північного офісу Держаудитслужби про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «Дитячі та спортивні майданчики» всіх документів, зазначених в запиті про надання документів є виходом за межі визначених законодавством повноважень.

Директор



В.М. Нарижний



ТОВ "ДСМ"

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 24.07.2017 - 31.01.2019

Відбір: Номенклатура В списку Синтетична трава Sit-in-X...

Рахунок	Показники	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Податкове призначення							
Номенклатура							
Склади							
281	БО			3 095 376,00		3 095 376,00	
	Кіл.			5 900,000		5 900,000	
	БО			3 095 376,00		3 095 376,00	
	Кіл.			5 900,000		5 900,000	
Синтетична трава Sit-in-XWR 60/62 мм	БО			3 095 376,00		3 095 376,00	
	Кіл.			5 900,000		5 900,000	
	БО			3 095 376,00		3 095 376,00	
	Кіл.			5 900,000		5 900,000	
Разом	БО			3 095 376,00		3 095 376,00	
	Кіл.			5 900,000		5 900,000	

ДИРЕКТОР  
І. РИШНЯК

*[Handwritten signature]*





# Видаткова накладна № 1139 від 18 вересня 2017

**Постачальник:** Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙРОН ФІТНЕС"  
 Р/р 26000551908100, у банку АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005  
 юр. адреса: 04119, Київ, вул.Мельникова, Будинок № 48, тел.: (044) 3376301,  
 код за ЄДРПОУ 39206684, ІПН 392066826598

**Покупець:** Товариство з обмеженою відповідальністю "Дитячі та спортивні майданчики"  
 Адреса: 04210, Київ, проспект Героїв Сталінграда, Будинок № 21/38, Корпус А, тел.: 0443913399

№	Артикул	Товар	Кількість		Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	1,4*100 м reformm-(054)	З'єднувальна стрічка 1,4x100 м	2 400	пог.м	17,01	40 824,00
2		Розміточна трава	75	м2	524,64	39 348,00
3		Синтетична трава Sit-in-XWR 60/62 мм	5 900	м2	524,64	3 095 376,00
4	9459	Стационарні алюмінієві ворота 7,32x2,44	2	шт	44 226,49	88 452,98
5	C004E LaRete	Футбольна сітка MT.2	1	пар	5 950,40	5 950,40
6	4180H	Кутовий прапорець	6	шт	850,40	5 102,40

Разом: 3 275 053,78  
 Сума ПДВ: 655 010,76  
 Усього з ПДВ: 3 930 064,54

Всього найменувань 6, на суму 3 930 064,54 грн.  
 Три мільйона дев'ятсот тридцять тисяч шістдесят чотири гривні 54 копійки  
 У т.ч. ПДВ: Шістсот п'ятдесят п'ять тисяч десять гривень 76 копійок

Місце складання: м.Київ

Від постачальника



Директор Бугера Віталій Вікторович  
 \* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Отримав(ла)



директор Харонжний В.М. ЧИЖИ  
 За довіреністю від





*Відомості №3  
до аналізу регіону  
бу м. Бровари  
на 10.11.17*

105976\_1\_ПД\_КБза

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеллобудіндустрія"  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34647655)  
Замовник - Відділ капітального будівництва Броварської міської ради  
Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеллобудіндустрія"  
Субпідрядник -


Договір № 42/2017 від "17" липня 2017

Найменування будівництва та його адреса - Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

### ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\*

за листопад 2017 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати			(тис. грн.)
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць	
A	1	2	3	
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	5356,08633	5356,08633	3192,84518	
1. Видалення дерев, зняття та складування родючого шару ґрунту	52,72223	52,72223		
у тому числі:				
1. Будівельні роботи	52,43181	52,43181		
2. Інші витрати	0,29042	0,29042		
2. Футбольний стадіон	4395,95561	4395,95561	3192,84518	
у тому числі:				
1. Будівельні роботи	4393,82103	4393,82103		
2. Інші витрати	2,13458	2,13458		
3. Зовнішній водопровід, каналізація, електричні мережі	371,31822	371,31822		
у тому числі:				
1. Будівельні роботи	368,75051	368,75051		
2. Інші витрати	2,56771	2,56771		
4. Благоустрій та озеленення	536,09027	536,09027	1,25655	
у тому числі:				
1. Будівельні роботи	535,05309	535,05309		





А		1	2	3
2. інші витрати		1,03718	1,03718	
Податок на додану вартість (ПДВ)		1071,21727	1071,21727	638,56904
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>		<b>6427,30360</b>	<b>6427,30360</b>	<b>3831,41422</b>

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник \_\_\_\_\_ Л.О.Павлик

М. П. Генлірядчик \_\_\_\_\_ В.М.Рєпа

" " \_\_\_\_\_ 2017 року

" " \_\_\_\_\_ 2017 року



Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеплобудіндустрія"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( 34647655 )

Замовник - Відділ капітального будівництва Броварської міської ради

Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеплобудіндустрія"

Субпідрядник -

Договір № 42/2017 від "17" липня 2017 року

Найменування будови та її адреса - Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м.Бровари Київської області

Найменування об'єкта - Футбольний стадіон


Підстава: Договірна ціна

**А К Т № 211/17-16**  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
за листопад 2017 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Об'єкт (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Початкова ціна одиниці виміру, грн.			Витрати
					У тому числі			
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів	У тому числі заробітна плата машиністів	
1				Всього	7	8	9	10
1	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щєбеню за товщини 15 см	ЕН27-13-2	1000м2	5,9	580,38	5351,75	34999,57	188,98
2	Щєбєль із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	С1421-9451 варіант 3	м3	1071,429	-	-	470014,47	-
3	Улаштування основи зі щєбенєво-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	ЕН27-15-1	1000м2	5,9	464,78	2572,55	17920,25	151,34
				Всього				



		3	4	5	6	7	8	9	10
	109885_1_2-1_ПД_К62в								
5	Гранівідсів	EH27-15-2 к=10	1000м2	-5,9	307,50	-	307,50	-1814,25	-
6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм	C1421-9450 варіант 4 EH27-66-6	м3	371,7	265,87	-	-	98823,88	-
7	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	C1424-11600 варіант 1 C1416-8684-3 варіант 1 E11-ИРЕКН-60-3А к=0,1	100 м	3,18	1244,27	1244,27	-	3956,78	214,46
8	Камені бортові БР100.20.8	ИРЕКН-60-3А к=0,1	шт	320	76,23	-	-	22034,47	-
9	Улаштування штучного покриття-синтетична трава Sit-in-XWR 60/62 мм	C1632-113-25 варіант 29	100м2	59	159,74	112,21	47,53	9424,66	310,22
10	Синтетична трава Sit-in-XWR 60/62 мм		м2	4768	524,64	-	-	2501483,52	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							3181236,95	865
I.	Разом прями витрати		грн.					3181236,95	865,00
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					3116749,94	
	- заробітна плата		грн.					16743,61	
	- вартість експлуатації машин		грн.					47743,40	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.						
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					7656,48	45,54
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						



		3	4	5	6	7	8	9	10
Разом: вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)									
V.	У тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					3188893,43	910,54
VI.	Прибуток (2,96)		грн.					3188893,43	910,54
VII.	Адміністративні витрати (1,38)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					2695,20	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1256,55	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.					- -	- -
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн. грн.					3191588,63 3192845,18	910,54 -
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					3192845,18	910,54
			грн.					638569,04	-







**Підсумкова відомість ресурсів  
Об'єкт: Футбольний стадіон  
(витрати - за прийнятими нормами)**

Звітний період 1 (листопад 2017 р.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпущена ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
					8/7	8/9	10/11	12/13		
1	1	<b>I. Витрати труда</b>								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	865	19,36					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0						
3.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальновиборничих витрат	люд-год	45,54	32,58					
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люд-год	910,54						
		<b>Середній розряд робіт</b>	розряд	4,0						
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
4	+CH212-909 варіант 1	Фронтальний навантажувач BOBACAT A770 з віброкатком (Roller 73Smooth) маса 3 т	маш-год	141,364	245 34634,18					Оренда
5	+CH207-150 варіант 1	Бульдозери Лібхер	маш-год	16,756	615 10304,94					Оренда
6	+CH212-910 варіант 3	Фронтальний навантажувач BOBACAT A770 з віброкатком (Roller 73Smooth) маса 3 т	маш-год	11,446	245 2804,27					Оренда
		<b>Разом по розділу II</b>	грн.		<b>47743,39</b>					



	4	5	6	7	8	9	10/11	12/13	14
<b>Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</b>									
Котки ручні, 30-40 кг									
<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>									
8 & C1632-113-25 варіант 29	шт	4768	524,64	514,17	0,18	10,29	30 км.		
			2501483,52	2451562,56	858,24	49062,72			
9 +C1421-9451 варіант 3	м3	1071,429	438,68	350,12	88,56	-	10 км.		
			470014,47	375128,72	94885,75	-			
10 +C1421-9450 варіант 4	м3	371,7	265,87	265,87	-	-			
			98823,88	98823,88	-	-			
11 & C1416-8684-3 варіант 1	шт	320	76,23	72,00	2,74	1,49	30 км.		
			24393,60	23040,00	876,80	476,80			
12 +C1424-11600 варіант 1	м3	18,762	1174,42	1085,00	89,42	-	10 км.		
			22034,47	20356,77	1677,70	-			
13 +C1425-11683	м3	0,0954	-	-	-	-			
			-	-	-	-			
<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>3116749,94</b>	<b>2968911,93</b>	<b>98298,49</b>	<b>49539,52</b>			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів


\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Стовп "Пром" 6000x80x60	С1633-89ВД-2	шт	45	1201,88	-	-	54084,6	-
4	Панель "Пром" 1030x2500мм, d=5+2x6мм 1, 03x2,5x126=324,45м2	варіант 1 С121-91-1	шт	126	996,31	-	-	125535,06	-
5	Панель "Пром" 2030x2500мм, d=5+2x6мм 2, 03x2,5x126=639,45м2	варіант 2 С121-91-2	шт	126	1282,94	-	-	161650,44	-
6	Набір кріплення Спорт-1	варіант 2 С121-793-16-1	шт.	1143	39,37	-	-	44999,91	-
7	Фіксатор "Класик"	варіант 1 С113-2085-2	шт	60	9,37	-	-	562,2	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							524664,47	671,05
I.	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>524664,47</b>	<b>671,05</b>
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					480875,83	
	- заробітна плата		грн.					13951,16	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					29837,48	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	
II.	<b>Загальноновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					8163,94	80,53
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					532828,41	751,58
V.	У тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші сукупні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					532828,41	751,58
VI.	<b>Прибуток (2,96)</b>	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					2224,68	








**Підсумкова відомість ресурсів**  
**Об'єкт: Благоустрій та озеленення**  
**(витрати - за прийнятими нормами)**

Звітний період 1 (жовтень 2017 р.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.		Відпускна ціна, грн.		Всього, грн.	
					всього, грн.	6/7	всього, грн.	8/9	всього, грн.	10/11
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13		
1	1	<b>I. Витрати труда</b>								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	671,05	20,79					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9						
3.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд-год	80,53	32,58					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	751,58						
		Середній розряд робіт	розряд	3,9						
4	+СН202-1141 варіант 1	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	93,24212	320 29837,48					Оренда
5	СН209-1500	<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</b> Ямокопачі	грн.	2,1742	29837,48					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
6 & C121-91-2 варіант 2	Панель "Пром" 2030x2500мм, d=5+2x6мм 2,03x2,5x126=639,45м2	ШТ	126	<u>1282,94</u> 161650,44	<u>1270,60</u> 160095,60	<u>2,79</u> 351,54	<u>9,55</u> 1203,30	30 км.	
7 & C121-91-1 варіант 2	Панель "Пром" 1030x2500мм, d=5+2x6мм 1, 03x2,5x126=324,45м2	ШТ	126	<u>996,31</u> 125535,06	<u>986,10</u> 124248,60	<u>2,79</u> 351,54	<u>7,42</u> 934,92	30 км.	
8 & C1633-89ВД- 1 варіант 1	Стовп "Пром" 4000x80x60	ШТ	82	<u>1080,78</u> 88623,96	<u>1046,00</u> 85772,00	<u>13,59</u> 1114,38	<u>21,19</u> 1737,58	30 км.	
9 & C1633-89ВД- 2 варіант 1	Стовп "Пром" 6000x80x60	ШТ	45	<u>1201,88</u> 54084,60	<u>1162,00</u> 52290,00	<u>16,31</u> 733,95	<u>23,57</u> 1060,65	30 км.	
10 & C121-793- 16-1 варіант 1	Набір кріплення Спорт-1	ШТ.	1143	<u>39,37</u> 44999,91	<u>38,90</u> 44462,70	<u>0,18</u> 205,74	<u>0,29</u> 331,47	30 км.	
11 + C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,28628	<u>1264,42</u> 5419,66	<u>1175,00</u> 5036,38	<u>89,42</u> 383,28	-	10 км.	
12 & C113-2085-2	Фіксатор "Класик"	ШТ	60	<u>9,37</u> 562,20	<u>9,17</u> 550,20	<u>0,02</u> 1,20	<u>0,18</u> 10,80	30 км.	
	<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>480875,83</b>	<b>472455,48</b>	<b>3141,63</b>	<b>5278,72</b>		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]





## АКТ

Під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ВКБ Броварської міської ради комісією в складі працівників ВКБ БМР Одончук Л. О., Бойтякова В. Ф., (на підставі наказу №3-ОД від 22 січня 2019 року), за участю представника ТОВ «Укртеллобудіндустрія» Фещукова Є.І., залученого фахівця директора ТОВ «Імперія доріг» Короленко О.С. та в присутності представників Північного офісу Держаудитслужби, проведено контрольні обміри на об'єкті: **Будівництво футбольного стадіону в парку «Перемога» в м. Бровари Київської області Коригування. по акту №10/17-11 за жовтень 2017 року, яким встановлено :**

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Факт		Різниця	Вартість (-, +)
						Кількість	вартість		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Локальний кошторис 7-1-5 на Огорожа</b>								
1	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м 310,6х2,5=776,5м2	E7-24-12	100м	3,106	15842,98	3,106			
2	Стовп "Пром" 4000х80х60	C1633-89ВД-1 варіант 1	шт	82	1080,78	82			
3	Стовп "Пром" 6000х80х60	C1633-89ВД-2 варіант 1	шт	45	1201,88	50	60094	5	+6009,4
4	Панель "Пром" 1030х2500мм, d=5+2х6мм 1, 03х2,5х126=324,45м2	C121-91-1 варіант 2	шт	126	996,31	99	98613,9	27	-26900,37
5	Панель "Пром" 2030х2500мм, d=5+2х6мм 2, 03х2,5х126=639,45м2	C121-91-2 варіант 2	шт	126	1282,94	169	216816,86	43	+55166,42

Одончук Л. О.

Бойтяков В. Ф.

Короленко О.С.

представник підприємця ТОВ «Укртеллобудіндустрія»

Фещуков Є.І.

## АКТ

Під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ВКБ Броварської міської ради комісією в складі працівників ВКБ БМР Одончук Л. О., Бойтякова В. Ф., (на підставі наказу №3-ОД від 22 січня 2019 року), за участю представника ТОВ «Укртеплогобудіндустрія» Фещукова Є.І., залученого фахівця – директора ТОВ «Імперія доріг» Короленко О.С. та в присутності представників Північного офісу Держаудитслужби, проведено контрольні обміри на об'єкті: **Будівництво футбольного стадіону в парку «Перемога» в м. Бровари Київської області Коригування. по акту №11/17-16 за листопад 2017 року, яким встановлено :**

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Факт		Різниця кількість	Вартість (-, +) Всього, грн
						кількість	вартість всього		
1	2 <u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-1</u> <u>на Футбольне поле</u>	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм	ЕН27-66-6	100 м	3,18	1244,27	3,18		0	0
2	Камені бортові БР100.20.8	С1416-8684-3 варіант 1	шт	320	76,23				
3	Улаштування штучного покриття-синтетична трава Sit-in-XWVR 60/62 мм	Е11-ИРЕКН-60-1Б к=0,1	100м2	59	159,74	0	0	59	-9424,66
4	Синтетична трава Sit-in-XWVR 60/62 мм	С1632-113-25 варіант 1	м2	4768	524,64	0	0	4768	-2501483,52

Одончук Л. О.

Бойтяков В. Ф.

Короленко О.С.

представник підприємця ТОВ «Укртеплогобудіндустрія»

Фещуков Є.І.



Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеллобудіндустрія"  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34647655)

Замовник - Відділ капітального будівництва Броварської міської ради  
 Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеллобудіндустрія"  
 Субпідрядник -

Договір № 42/2017 від "17" липня 2017 року

Найменування будови та її адреса - Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області  
 Найменування об'єкта - Футбольний стадіон

Підстава: Договірна ціна

**А К Т**

**перерахування вартості виконаних робіт на підставі актів від 22.02.2019 року контрольних обмірів на об'єкті:  
 «Будівництво футбольного стадіону в парку «Перемога» в м. Бровари Київської області.»**

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
	Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів	у тому числі заробітна плата машиністів	7		8	9	10	
1	Локальний кошторис 2-1-1 на Футбольне поле								
1	Улаштування штучного покриття-синтетична трава Sit-in-XWR 60/62 мм	E11-ИРЕКН-60-1Б к=0,1	100м2	-59	152,58	105,05	47,53	-9002,22	-310,22

*до акту прийнято  
 356\_1\_2-1\_ПД\_КБ2В  
 Примірна форма № КБ-2В  
 на 9-го зга.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Синтетична трава Sit-in-XWR 60/62 мм	С1632-113-25 варіант 1	м2	-4768	524,64	-	-	-2501483,52	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							-2510485,74	-310,22
I.	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>-2510485,74</b>	<b>-310,22</b>
	у тому числі:		грн.						
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					-2501483,52	
	- заробітна плата		грн.					-6197,95	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					-2804,27	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	
II.	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					-2622,10	-15,35
III.	<b>Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.					-	
IV.	<b>Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період</b> <b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.					-2513107,84	-325,57
V.	у тому числі: зворотні суми інші супутні витрати <b>Разом (I+II+III+IV+V)</b>		грн.					-	
VI.	<b>Прибуток (2,96)</b>	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					-2513107,84	-325,57
VII.	<b>Адміністративні витрати (1,38)</b>	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					-963,69	-
VIII.	<b>Кошти на покриття ризиків</b>		грн.					-449,29	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт		грн.					-2514071,53	
X.	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)  Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					-2514520,82	-325,57
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					-2514520,82	-325,57
	Всього за актом		грн.					-3017424,98	-325,57

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює -6665,82 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: -6197,95 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;

- зарплата у складі загальнопромислових витрат: -467,87 грн..

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)


М. П. Субпідрядник

Павлик Л.О.

" 20 " 20\_\_ року

" 20 " 20\_\_ року

" 20 " 20\_\_ року



Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

**Підсумкова відомість ресурсів**  
**Об'єкт: Футбольний стадіон**  
**(витрати - по факту)**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець				Обґрунтування ціни
						в тому числі:				
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	-310,22	19,98					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1						
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
3.1		загальновиrobничих витрат	люд-год	-15,35	30,50					
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люд-год	-325,57						
		<b>Середній розряд робіт</b>	розряд	4,1						
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
4	+СН212-910 варіант 2	Фронтальний навантажувач BOBACAT A770 з віброкатком (Roller 73Smooth) маса 3 т	маш-год	-11,446	245 -2804,27					Оренда
		<b>Разом по розділу II</b>	грн.		-2804,27					
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</b>								
5	СН270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш-год	-5,841						



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
6 & C1632-113-25 варіант 1	Синтетична трава Sit-in-XWR 60/62 мм		м2	-4768	524.64 -2501483, 52	514,17 -2451562, 56	0,18 -858,24	10,29 -49062,72	30 км.
	<b>Разом по розділу IV</b>		грн.		<b>-2501483, 52</b>	<b>-2451562, 56</b>	<b>-858,24</b>	<b>-49062,72</b>	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.  
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Склад Інженер-кошторисник Н.Г.Провотар

[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище )]





Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеллобудіндустрія"  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( 34647655 )

Замовник - Відділ капітального будівництва Броварської міської ради

Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеллобудіндустрія"

Субпідрядник -

Договір № 42/2017 від "17" липня 2017 року

Найменування будови та її адреса - Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

Найменування об'єкта - Благоустрій та озеленення

Підстава: Договірна ціна

### А К Т

**Перерахунку вартості виконаних робіт на підставі актів від 22.02.2019 року контрольних обмірів на об'єкті:  
Будівництво футбольного стадіону в парку «Перемога» в м. Бровари Київської області.**

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів		У тому числі заробітна плата машиністів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Найменування робіт і витрат							Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
	<b>Локальний кошторис</b>								
	<b>7-1-5</b>								
1	Панель "Пром" 1030x2500мм, d=5+2x6мм 1, 03x2,5x126=324,45м <sup>2</sup>	С121-91-1	шт	-126	996,31	-	-	-125535,06	-
2	Панель "Пром" 1030x2500мм, d=5+2x6мм 1, 03x2,5x126=324,45м <sup>2</sup>	С121-91-1	шт	99	996,31	-	-	98634,69	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							-26900,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Разом прями витрати</b> у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини <b>Загальнопромислові витрати</b>		грн.					-26900,37	
II.		Розрахунок	грн.					-26900,37	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					-26900,37	
V.	у тому числі: зворотні суми інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-26900,37	
VI.	Прибуток (2,96)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.						
VII.	Адміністративні витрати (1,38)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.						
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					-26900,37	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					-26900,37	
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					-5380,07	
	Всього за актом		грн.					-32280,44	

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.  
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 0 грн.,  
 у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 0 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складі загальнопромислових витрат: 0 грн..



М. П. Замовник

М. П. Гендирядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

"\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ року  
 "\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ року  
 "\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ року

Павлик Л.О.

Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

**Підсумкова відомість ресурсів  
Об'єкт: Благоустрій та озеленення  
(витрати - по факту)**

Звітний період 1 (березень 2019 р.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b>I. Витрати труда</b>								
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	-						
		Середній розряд робіт	розряд	-						
		<b>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</b>								
1	С121-91-1 варіант 2	Панель "Пром" 1030x2500мм, d=5+2x6мм 1, 03x2,5x126=324,45м2	шт	-27	996,31 -26900,37	986,10 -26624,70	2,79 -75,33	7,42 -200,34	30 км.	
		<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>-26900,37</b>	<b>-26624,70</b>	<b>-75,33</b>	<b>-200,34</b>		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.



Склад /інженер-кошторисник/ \_\_\_\_\_ Н.Г.Провотар

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]





БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Юридична адреса: 07400, м. Бровари, Київської області, вул. Гагаріна, 15  
Фактична адреса: 07400, м. Бровари, Київської області, бул. Незалежності, 4а  
КОД 22202690 тел. (04594) 5-32-49, тел/факс 5-21-37 e-mail: [ykbbrovary@ukr.net](mailto:ykbbrovary@ukr.net).

Начальнику відділу  
Північного офісу  
Держаудитслужби  
Савченко І.М.

На ваш запит № 03 щодо розбіжності по окремих видах робіт та матеріалам надаємо роз'яснення:

Відповідно до акту за листопад було запроцентовано синтетичну траву в кількості 4768 м<sup>2</sup> та умовно її укладення в кількості 59м<sup>2</sup> повідомляємо, що вказаний матеріал фактично був завезений на об'єкт для подальшого укладення, але несприятливі погодні умови зумовили припинення робіт по укладці. Покриття було передане на відповідальне зберігання організації ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» за адресою: Київська область м. Буча вул. Інститутська, 176, де воно на даний час і знаходиться.

При настанні сприятливих погодних умов та наявності фінансування роботи будуть виконані у найкоротший термін.

Належним чином завірені копії накладної та гарантійного листа надаються.

Начальник відділу

Л.О.Павлик





Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Дитячі та спортивні майданчики»  
Адреса: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, б. 21/38А

Вих. № 9155 від 14.11.2017 р.

Директору Товариства з обмеженою  
відповідальністю «Укртепlobудіндустрія»  
Репі Владіславу Миколайовичу

### Гарантійний лист

Даним листом ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячі та спортивні майданчики», берем на себе зобов'язання щодо відповідального зберігання штучної трави «Синтетична трава Sit-in-XWR 60/62 мм.» у кількості 5900,00 м.кв., в рамках договору на виконання будівельно-монтажних робіт №99378 від 24 липня 2017 р. - Будівництво футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області (Будівельні роботи)

Місце зберігання синтетичної трави Sit-in-XWR 60/62 мм.: 08293, Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 176

Гарантуємо продовження будівельно-монтажних робіт по об'єкту: Будівництво футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області (Будівельні роботи) та влаштування на об'єкті синтетичної трави Sit-in-XWR 60/62 мм. з 16 квітня 2018 року. При умові настання сприятливих погодних умов: відсутність опадів, середньодобова температура повітря не нижче +10 °С.

Директор ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики»



В.М. НАРИЖНИЙ



Згідно з  
орєгістрацією.

з Репі В.М. =



# Видаткова накладна № 1139 від 18 вересня 2017

**Постачальник:** Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙРОН ФІТНЕС"  
 Р/р 26000551908100, у банку АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005  
 юр. адреса: 04119, Київ, вул.Мельникова, Будинок № 48,  
 тел.: (044) 3376301,  
 код за ЄДРПОУ 39206684, ІПН 392066826598

**Покупець:** Товариство з обмеженою відповідальністю "Дитячі та спортивні майданчики"  
 Адреса: 04210, Київ, проспект Героїв Сталінграда, Будинок № 21/38, Корпус А, тел.: 0443913399,  
 код за ЄДРПОУ 37095763

**Договір:** №15 от 08.04.2015

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1		Розміточна трава	75,0000 м2	524,64	39 348,00
2		Синтетична трава Sit-in-XWR 60/62 мм	5 900,00 м2	524,64	3 095 376,00
3	1,4*100 м reform- (054)	З'єднувальна стрічка 1,4*100 м Reform- (054)	2 400,00 пог.м	17,01	40 824,00
4	4180H	Кутовий прапорець	6,0000 шт	850,40	5 102,40
5	9459	Стационарні алюмінієві ворота 7,32x2,44	2,0000 шт	44 226,49	88 452,98
6	C004E LaRete	Футбольна сітка	1,0000 пар	5 950,40	5 950,40

Разом: 3 275 053,78  
 Сума ПДВ: 655 010,76  
 Усього з ПДВ: 3 930 064,54

Всього найменувань 6, на суму 3 930 064,54 грн.

Три мільйона дев'ясот тридцять тисяч шістьдесят чотири гривні 54 копійки  
 У т.ч. ПДВ: Шістьсот п'ятдесят п'ять тисяч десять гривень 76 копійок

Місце складання:

Від постачальника

Отримав(ла)

Директор Бугера Віталій Вікторович  
 \* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення.

директор Наріжний Валерій Михайлович  
 За довіреністю

ЗГІДНО

З ОРІГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР ТОВ  
 НАРІЖНИЙ







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Синтетична трава Sit-in-XWR 60/62 мм Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	С1632-113-25 варіант 1	М2	4768	524,64	-	-	2501483,52	-
I.	<b>Разом прями витрати</b> у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					<b>2510485,74</b>	<b>310,22</b>
II.	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					2622,10	15,35
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					2513107,84	325,57
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.						
VI.	<b>Прибуток (2,96)</b>	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					963,69	
VII.	<b>Адміністративні витрати (1,38)</b>	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					449,29	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.					2514071,53 2514520,82	10 325,57
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					-	-
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					2514520,82 502904,16	325,57 -
	Всього за актом		грн.					3017424,98	325,57

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 6665,82 грн.,  
у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 6197,95 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 467,87 грн..

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)


М. П. Субпідрядник

Павлик Л.О.

" 17 " 06 20 19 року

" " " 20 року

" " " 20 року





Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

**Підсумкова відомість ресурсів  
Об'єкт: Футбольний стадіон  
(витрати - по факту)**

Звітний період 1 (березень 2019 р.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець в тому числі:				Об'рунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	<b>I. Витрати труда</b> Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	310,22	19,98					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1						
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд-год	15,35	30,50					
3.1		загальновиборничих витрат								
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люд-год	325,57						
		<b>Середній розряд робіт</b>	розряд	4,1						
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
4	4+СН212-910 варіант 2	Фронтальний навантажувач ВОВАСАТ А770 з віброкатком (Roller 73Smooth) маса 3 т	маш-год	11,446	245 2804,27				Оренда	
		<b>Разом по розділу II</b>	грн.		<b>2804,27</b>					
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</b>								
5	СН270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш-год	5,841						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>IV. Будівельні матеріали, вироблені в конструкторській</b>							
6&C1632-113-25 варіант 1	Синтетична трава Sit-in-XWR 60/62 мм		m2	4768	524.64 2501483,52	514.17 2451562,56	0.18 858,24	10.29 49062,72	30 км.
<b>Разом по розділу IV</b>			<b>грн.</b>		<b>2501483,52</b>	<b>2451562,56</b>	<b>858,24</b>	<b>49062,72</b>	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " \* Рівняна \*  
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.



Склав \_\_\_\_\_ Н.Г.Провотар

Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Примірна форма № КБ-2в

Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеллобудіндустрія"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( 34647655 )

Замовник - Відділ капітального будівництва Броварської міської ради

Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеллобудіндустрія"

Субпідрядник -

Договір № 42/2017 від "17" липня 2017 року

Найменування будови та її адреса - Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

Найменування об'єкта - Благоустрій та озеленення

Підстава: Договірна ціна

### А К Т № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Початкова ціна одиниці виміру, грн.				Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів	у тому числі заробітна плата машиністів	Виконано робіт (витрати), грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Локальний кошторис 7-1-5 на Огорожа</b> Стовп "Пром" 6000x80x60	C1633-89ВД-2 варіант 1	шт	5	1201,88	-	-	6009,4	-
2	Панель "Пром" 1030x2500мм, d=5+2x6мм 1, 03x2,5x126=324,45м2	C121-91-1 варіант 2	шт	-126	996,31	-	-	-125535,06	-
3	Панель "Пром" 1030x2500мм, d=5+2x6мм 1, 03x2,5x126=324,45м2	C121-91-1 варіант 2	шт	99	996,31	-	-	98634,69	-

ЗПрограмний комплекс АВК - 5 (3.3.3.1) укр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Панель "Пром" 2030x2500мм, d=5+2x6мм 2, 03x2,5x126=639,45м2 Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	C121-91-2 варіант 2	шт	43	1282,94	-	-	55166,42	-
I.	<b>Разом прями витрати</b> у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини <b>Загальновиробничі витрати</b>		грн.					<b>34275,45</b>	
II.		Розрахунок	грн.					34275,45	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					34275,45	
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-	
VI.	Прибуток (2,96)		грн.					34275,45	
VII.	Адміністративні витрати (1,38)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					-	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					34275,45	
			грн.					<b>34275,45</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.						
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					34275,45	
	Всього за актом		грн.					6855,09	41130,54

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.  
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 0 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 0 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складі загальнопробірничих витрат: 0 грн..



М. П. Замовник  
 М. П. Гендирдяник (підрядник)  
 М. П. Субпідрядник

" 27 " 03 20 19 року  
 " " " 20 року  
 " " " 20 року

1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.3.1) укр.

Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

**Підсумкова відомість ресурсів**  
**Об'єкт: Благоустрій та озеленення**  
**(витрати - по факту)**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець				Об'єднання ціни
						в тому числі:				
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
		<b>I. Витрати труда</b>								
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	-						
		Середній розряд робіт	розряд	-						
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>								
1	&C121-91-2 варіант 2	Панель "Пром" 2030x2500мм, d=5+2x6мм 2,03x2,5x126=639,45м2	шт	43	1282,94 55166,42	1270,60 54635,80	2,79 119,97	9,55 410,65	30 км.	
2	&C1633-89ВД- 2 варіант 1	Стовп "Пром" 6000x80x60	шт	5	1201,88 6009,40	1162,00 5810,00	16,31 81,55	23,57 117,85	30 км.	
3	&C121-91-1 варіант 2	Панель "Пром" 1030x2500мм, d=5+2x6мм 1, 03x2,5x126=324,45м2	шт	-27	996,31 -26900,37	986,10 -26624,70	2,79 -75,33	7,42 -200,34	30 км.	
		<b>Разом по розділу IV</b>	грн.		<b>34275,45</b>	<b>33821,10</b>	<b>126,19</b>	<b>328,16</b>		



Поточні ціни матеріальних ресурсів прийнятні станом на \_\_\_\_\_  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав \_\_\_\_\_ /інженер-кошторисник \_\_\_\_\_ Н.Г.Провотар  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

