



УКРАЇНА  
ГОЛОСІЙСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Голосіївський, 42, м. Київ, 03039, тел. (044) 281-66-62, факс 281-66-61,  
E-mail: rda\_golos@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37308812

на № 27.09.2019 Б/Н № 100-14816  
від 23.08.2019

Миткалик Сергій  
foi+request-53438-  
e0a7e142@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації щодо  
капітального ремонту покрівлі  
на вул. Генерала Родимцева, 21

Шановний пане Сергію!

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від 23.08.2019 № 3603 (з) Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією уважно розглянуто Ваш запит щодо надання інформації по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку № 21 на вул. Генерала Родимцева та в межах наданих повноважень повідомляємо.

1. Копія акту обстеження проведених робіт по капітальному ремонту покрівлі вул. Генерала Родимцева, 21 у Голосіївському районі м. Києва – 1 арк.
2. Мешканці будинку № 21 на вул. Генерала Родимцева до обстеження не долучались.
3. Копія претензії підрядній організації – 1 арк.
4. Лист підрядної організації про повернення коштів – 1 арк.

З повагою

Виконувач обов'язків голови

Леся СИДОРЕНКО

Акт  
обстеження проведених робіт по капітальному ремонту покрівлі  
вул. Генерала Родимцева, 21 у Голосіївському районі м. Києва.

м. Київ

25. 07 .2019 р.

Ми,

представник замовника:

Думішин С.А. - КП «Голосіїво-Буріквест»

представник підрядника:

Клецьук В.П. - директор ТОВ «Вірідіс буд».

провели обстеження робіт, що проводились ТОВ «Вірідіс буд» в рамках виконання договору-підряду № 181 від 22 листопада 2018 року по капітальному ремонту покрівлі вул. Генерала Родимцева, 21 у Голосіївському районі м. Києва.

Загальна вартість робіт згідно договору –підряду складала – 771 816 (сімсот сімдесят одна тисяча вісімсот шістнадцять) гривень 00 коп., в т. ч. ПДВ- 128 636 гривень 00 коп.

У зв'язку з складними погодними умовами та завершенням календарного року, роботи передбачені договором-підряду № 181 від 22 листопада 2018 року були виконані не в повному обсязі.

Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року ТОВ «Вірідіс буд» проведено робіт на загальну суму 448884 (чотириста сорок вісім тисяч вісімсот вісімдесят чотири) гривні 00 коп., в т. ч. ПДВ – 74814,00.

В ході обстеження встановлено, що у зв'язку з відсутністю технічної можливості улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі, а саме місць для улаштування гаків кріплення водостічних жолобів, компанією ТОВ «Вірідіс буд» відповідні роботи не були проведені. Також, не проводились роботи по заміні водостічних труб, оскільки останні перебували у задовільному стані.

За результатами обстеження вирішено:

- Звернутись до ТОВ «Вірідіс буд» щодо повернення коштів за роботи, які не були виконані фактично в ході проведення капітального ремонту покрівлі вул. Генерала Родимцева, 21 у Голосіївському районі м. Києва:

Заміна прямих ланок водостічних труб з землі, драбин, помостів;

Заміна рогачів водостічних труб;

Заміна колін водостічних труб;

Заміна відливів водостічних труб;

Заміна лійок водостічних труб;

Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі.





**УКРАЇНА**  
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА,**  
**РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ "ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ"**  
03127, м. Київ-127, проспект Голосіївський, 89, тел.: (044) 259-03-01, 259-02-63,  
E-mail: gbi2017@ukr.net; Код ЄДРПОУ 32525198

---

26.07.2019 р. №79/1  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Директору**  
**ТОВ «Вірідіс буд»**

*Лист-звернення*

25.07.2019 року було проведено обстеження робіт, що проводились в рамках виконання договору підряду №181 від 22.11.2018 р. по капітальному ремонту покрівлі, за адресою: вул. Генерала Родимцева, 21 у Голосіївському районі м. Києва (далі – «Обстеження»).

В ході проведення Обстеження було складено Акт обстеження проведених робіт від 25.07.2019 р., яким закріплено, що ТОВ «Вірідіс буд» не були проведені роботи, а саме (не встановлено/улаштовано):

- заміна прямих ланок водостічних труб з землі, драбин, помостів;
- заміна рогачів водостічних труб;
- заміна колін водостічних труб;
- заміна відливів водостічних труб;
- заміна лійок водостічних труб;
- улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі.

У зв'язку з проведеним Обстеженням, КП «Голосіїво-будінвест», що виступає замовником по договору підряду №181 від 22.11.2018 р., просить Вас повернути кошти за роботи, які не були виконані ТОВ «Вірідіс буд», на підставі підписаного Акту від 25.07.2019 р.

З повагою

Заступник директора

Сергій ПУТІЛІН