

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток У
Присірна форма № КБ-3

ПП "Буд-Бізнес-Ром"

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Замовник:

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування підприємства, організації)

Підрядник:

ПП "Буд-Бізнес-Ром"

(найменування підприємства, організації)

Договір № 4/23-468 від "02" 09 2016 року

Найменування будівництва та його адреса: **Капітальний ремонт балконів житлового будинку №9 на вул.Гарнавського у м.Львові**

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за вересень 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пунктів комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва	68,395	68,395	68,395
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	63,303	63,303	63,303
2. Інші витрати	5,092	5,092	5,092
Податок на додану вартість (ПДВ)			
Всього вартість виконаних будівельних робіт з Єдиним податком	68,395	68,395	68,395
у тому числі Єдиний податок 5%	3,420	3,420	3,420

* Витрати - вартість устаткування, кейлі, інвентарю, що придбані/використані виконавцем робіт

Заст. п.и.в.и. ПРЯ

М.П. Замовник

[Handwritten signature]

10

2016р.

[Handwritten signature]

" 02 " 10

2016р. (Новіцький Р.І.)



[Handwritten signature]

							3,96		1,56
	Розділ № 3 Річні роботи								
8 32	Установлення та рихливання зовнішніх металевих трубчастих іважгарних ригтувань, висота ригтувань до 16 м	PH20-5-1	100м2						
				1,8	2 618,56	1 626,90	-	4 713	156,60
9 33	Готування пазкого бетону на щербі, клас бетону В15	PH20-15-10	100м3	0,017	175 481,54	8 708,59	1 040,76	2 983	8,80
							698,08		0,64
	Разом прямих витрат по кошторису:								
			грн.					48 047	1 273,81
I.	Разом прямих витрати								
			грн.					48 047	1 273,81
	у тому числі								
	Заробітна плата								
			грн.					27 778	1 273,81
	Вартість матеріалів, виробів та конструкцій								
			грн.					17 887	
	Вартість експлуатації будівельних машин								
			грн.					2 382	-
									21,84
II.	Загально-виробничі витрати								
			грн.					11 571	64,10
	Всього прямих і загально-виробничі витрати								
			грн.					59 618	1 337,91
									21,84
VI.	Прибуток								
			грн.					3 685	
VII.	Адміністративні витрати								
			грн.					1 672	
	Разом								
			грн.					64 975	1 337,91
									21,84
Xa.	Єдиний податок - 5% ПП - (64 975,0) * ((1,0 / 0,95) - 1,0)								
			грн.					3 420	
	Разом по акту								
			грн.					68 395	1 337,91
									21,84

Загальна вартість кошторисної заробітної плати, грн у тому числі:

- заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
- заробітна плата в вартості експлуатації будівельних машин, грн.
- заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.

30 297

27 778

448

2 071

Заст. місце ПП

М.П. Замовник:

[Handwritten signature]
(Підпис)

(ІП)

03. 10

2016р. Рогожук Р.



М.П. Підприємця

(Підпис)

(Новіцький Р.І.) *

(ІП)

[Handwritten signature]



2016р.

[Handwritten signature]

Калібричний ремонт балконів житлового будинку №9 на вул.Гаринського у м.Львові
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Акта прийняття № 12

від _____ 2016 р.

Ч.к.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Нормативна ціна за одиницю, грн.	У тому числі, грн.		
						Всього, грн.	Відпускна ціна	Транспортна складова
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люди.год.	1 273,81	21,81	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люди.год.	21,84	20,5128	-	-	-
4		Середній розряд машиністів-робітників, які зайняті управлінням і обслуговуванням машин	розряд	3,9	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких перерахована за замовленням виробничих витрат	люди.год.	64,1	32,3089	-	-	-
6		Разом загальні кошторисні трудомісткості у тому числі	люди.год.	1 359,75	22,2813	-	-	-
		- нормативної трудомісткості	люди.год.	1 295,65	-	-	-	-
		- розрахункової трудомісткості	люди.год.	64,1	-	-	-	-
		Середній розряд робіт	розряд	4,3	-	-	-	-
II. Будівельні машини і механізми								
1	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	8,856	105,49	-	-	-
2	СН211-811	Бетонотітшовачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-год	0,601	934	-	-	-
3	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м³/хв	маш-год	12,756	29,46	-	-	-
4	СН233-803	Модулі відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	12,756	18	-	-	-
5	СН203-850	Навантажувачі одновимірні, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,099	98,32	-	-	-
6	СН203-1083	Підіймачі цегляні будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	3,708	1 254	-	-	-
7	СН211-451	Цемент-пункти для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш-год	1,44	1,81	-	-	-
					23	-	-	-
					22,75	-	-	-
					2	-	-	-
					29,05	-	-	-
					108	-	-	-
					29,77	-	-	-

		Разом	грн.	-	43	-	-	
		Разом вартість ресурсів, спожитих будівельними машинами і прахованих в вартості матеріалів		грн.	-	2 382	-	
		Разом вартість ресурсів, спожитих будівельними машинами і прахованих в вартості матеріалів		грн.	-	12	-	
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід [30,0км; 117,55 грн/т * 0,61 т]	м3	0,391	2 776,14	2 650,00	71,71	54,43
2	3	Будівельне сміття	т	3,75	1 085	1 036	28	21
3	C1632-110	Гідрофобна добавка [30,0км; 145,57 грн/т * 0,00102 т]	кг	10,0	-	-	-	-
4	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00062 т]	м	102,0	75,02	73,40	0,15	1,47
5	C112-52	Доски обрізні з хвойних порід [30,0км; 117,55 грн/т * 0,61 т]	м3	0,122	6,17	6,00	0,05	0,12
6	C111-138	Дробль монтаж 3,1*40 [30,0км; 97,46 грн/т * 0,0005 т]	100шт.	0,06	629	612	5	12
7	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,14 т]	т	0,0049	2 521,14	2 400,00	71,71	49,43
8	C111-1639	Круг відрізаний по мет. 230*1,9*22мм [0,08]	шт	1,0	308	293	9	6
9	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 230*2 мм [30,0км; 97,46 грн/т * 0,00042 т]	шт	2,0	91,85	90,00	0,05	1,80
10	C1421-10634	Пісок сіний в мішках [30,0км; 120,81 грн/т * 1,6 т]	м3	1,461	6	5	-	-
11	C111-1795	Покрівельна сталь листова 2,0*1,0м [30,0км; 85,03 грн/т * 0,0086 т]	лист	4,0	32 025,32	30 840,00	111,10	1 074,22
12	C111-1810	Полоса 50*5 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т]	т	0,024	157	151	1	5
13	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавочний, марка 400 [30,0км; 123,84 грн/т * 1,01 т]	т	0,965	27,80	26,80	0,08	0,92
14	C111-874	Сітка кладки 100*100*1000*2000 [0,09]	м2	30,0	28	27	-	1
15	C111-874	Сітка штукатурна [0,01]	м2	22,0	32,58	31,90	0,04	0,64
16	C111-874	Сітка штукатурна А-160 [0,01]	м2	8,0	65	64	-	1
17	C111-1764	Сверло 10*150/200 [30,0км; 97,46 грн/т * 0,00052 т]	шт	1,0	727,57	520,00	193,30	14,27
					1 063	760	282	21
					250,60	248,00	0,73	1,87
					1 002	992	3	7
					14 775,02	14 580,00	85,03	109,99
					355	350	2	3
					2 012,54	1 848,00	125,08	39,46
					1 942	1 783	121	38
					24,25	23,70	0,09	0,46
					728	711	3	14
					13,74	13,50	0,01	0,23
					302	297	-	5
					11,14	10,90	0,01	0,23
					89	87	-	2
					34,73	34,00	0,05	0,68
					35	34	-	1

18	C111-1843	Сталеві деталі ривапувань (Стойка 2,1мх0,7м) [30,0км; 106,71 грн/т * 0,042 т]	шт.	1,0					
					1 381,54	1 366,78	4,48	10,28	
					1 382	1 367	4	10	
19	C111-430	Фарба олійна сурік [161,58]	т	0,008					
					15 836,81	14 640,00	161,58	1 035,23	
					127	117	1	8	
20	C111-1891	Ферозит [30,0км; 145,57 грн/т * 1,14 т]	т	0,175					
					2 882,47	2 660,00	165,95	56,52	
					504	466	29	10	
21	C111-1891	Ферозит-240 штукатурка випалена [165,95]	т	0,157					
					2 922,74	2 691,30	165,95	65,49	
					459	423	26	10	
22	C111-1853-3	Ціахи будівельні 3,0х80 мм [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т]	т	0,0036					
					26 631,34	26 000,00	109,16	522,18	
					96	94	-	2	
23	C111-1837	Швелер N10 [85,03]	т	0,36					
					15 492,54	15 289,50	85,03	118,01	
					5 577	5 504	31	42	
24	C1421-9470	Щебінь [30,0км; 125,44 грн/т * 1,5 т]	м3	1,36					
					871,93	666,67	188,16	17,10	
					1 186	907	256	23	
			Разом	грн.	-				
					17 874	16 813	803	259	

Підсумкові показники

Континентна трудомісткість (I)	люди.год.	1 359,75	30 297,0	-	-	-
Будівельні машини і механізми (II)	грн.	-	2 382	-	-	-
Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	17 887	-	-	-

Склад



[Handwritten signature]

[посада, підпис (ініціала, прізвище)]

Перевіряю

[Handwritten signature]

[посада, підпис (ініціала, прізвище)]

Капітальний ремонт балконів житлового будинку №9 на вул.Тарнавського у м.Львові
найменування будови

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до акту № 12

на _____ 2016 р.

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат на труд робітників, заробітна плата яких приховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для виключення копій на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/год.год.

кодік	Шифр і № підрозділу норми	Кількість	Нормативна кількість кошторису в трудомісткості прямих витрат, год.год.	K1 0,4123	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, год.год. [4x5]	Вартість год.робітників, заробітна плата яких приховується в ЗВ, грн.	I блок заробітна плата в ЗВ, грн. [6x7]	заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок одиниць на звільнені обов'язки державне соціальне страхування, грн. [(8-9)x23,00%]	K2 0,7821	III блок копій на покриття решти статей ЗВ, грн. [4x11]	Всього грн. [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ № 1 Балкони												
1	PH4-2-1	2,06	28,1746	0,0495	1,394	32,31	45,04	534,06	127,40	2,1351	60,16	232,60
			58,04		2,87		93	1 100	262		124	479
2	PH20-8-1	20,6	46,4898	0,0495	2,3001	32,31	74,32	1 043,01	245,81	2,1351	99,26	419,39
			957,69		47,38		1 531	21 486	5 064		2 045	8 639
9	PH20-8-5	8,0	14,2344	0,0495	0,7043	32,31	22,75	319,02	75,19	2,1351	30,39	128,33
			115,88		5,63		182	2 552	602		243	1 027
Разом по розділу			1 129,61		55,88		1 806	25 138	5 928		2 411	10 145
Розділ № 3 Річні роботи												
32	PH20-5-1	1,8	87,0	0,0495	4,3044	32,31	139,08	1 626,90	388,52	2,1351	185,76	713,36
			156,60		7,75		250	2 928	699		334	1 284
33	PH20-15-10	0,017	555,553	0,0495	27,4865	32,31	888,09	9 406,67	2 264,85	2,1351	1 186,18	4 339,12
			9,44		0,47		15	160	39		20	74
Разом по розділу			166,04		8,23		265	3 088	738		355	1 158
Разом по кошторису			1 295,65		64,10		2 071	28 226	6 666		2 766	11 503
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, з урахуванням єдиного внеску (2 071 + 28 226) * 0,000000												
Кошти на оплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (2 071 + 28 226) * 0,002238												
Всього загальновиробничі витрати по кошторису												
Разом по акту			1 295,65		64,10		2 071	28 226	6 666		2 766	11 571
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
Кошти на оплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)												
Всього загальновиробничі витрати по акту												
												11 571



ЗАТВЕРДЖЕНО

АКТ

на виконанні ремонтно-будівельні роботи, що не підлягають огляду при здачі комісії
на капітальний ремонт балконів житлового будинку №9 на вул.Тарнавського у м.Львові

Даний акт складений виконавцем робіт директором ПП "Буд-Бізнес-Ром" п. Новіцьким Р.І. та представником "Замовника"
Виконавцем робіт директором ПП "Буд-Бізнес-Ром" п. Новіцьким Р.І. пред'явлені до огляду виконані на об'єкті роботи, які не можуть бути оглянуті при здачі робіт комісії і які полягають в розбиранні монолітних балконних балконних плит; улаштуванні балкону на металевій рамі; посиленні балкону торкретуванням шаром 50мм; встановленні та розбиранні інвентарних рихтувань згідно акту виконаних робіт №12 по капітальному ремонті балконів житлового будинку №9 на вул.Тарнавського у м.Львові
Сумісним оглядом встановлено, що визначені роботи виконані згідно технічних умов на ремонтно-будівельні робіт з оцінкою задовільно.

Ч.п.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання монолітних балконних плит	м3	2,06	
2	Улаштування балкону на металевій рамі	м2	20,6	
3	Посилення балкону торкретуванням шаром 50 мм	м2	8,0	
4	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчатих інвентарних рихтувань, висота рихтувань до 16 м	м2	180,0	
5	Готування важкого бетону на щобені, клас бетону В15	м3	1,7	

Паралітик



(Новіцький Р.І.)

Замовник

Заст. міського АРМ

Бідак Ф.

