

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.01.2020 року

м. Київ

№ 14


Про перевірку заходів спрямованих на покращення надійності електропостачання м. Бориспіль

З метою покращення надійності електропостачання м. Бориспіль:

З О Б О В' Я З У Ю:

1. Забезпечити виконання заходів по покращенню надійності електропостачання м. Бориспіль, що наведені у Додатку № 1.
2. Начальнику РП організувати та забезпечити виконання заходів, що плануються виконати силами РП. У системі SAP створити завдання на виконання даних робіт.
3. Начальнику відділу з планування забезпечити районний підрозділ ТМЦ, необхідними для виконання робіт.
4. Начальнику відділу з супроводження проектів в подальшому всі проектні рішення по нестандартним приєднанням по Бориспільському РП погоджувати з начальником районного підрозділу.
5. З даним розпорядженням ознайомити всіх начальників відділів зазначених у розпорядженні.
6. Відповідальність за ознайомлення покладається на відповідальних за управління документацією у структурних підрозділах.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Керівника технічного департаменту.

Операційний директор



Гілевич В.В.

Об'єкт	Заходи по покращенню надійності	Термін виконання	Відповідальний
1 Л-112 "Переселення"	<p>Заміна кабельної вставки – 0,85 км. (оп. Л-13-ЛР-236) з 3*120 на 3*240 мм. Розробляється проект по стандартному приєднанні (Алзаде Е.А.), том 1 передбачас дану реконструкцію.</p> <p>Розглянути можливість включення до проектування (по нестандартним приєднанням) будівництво кабельної ділянки від РП-14 до оп. 11-1 Л-112 "Переселення", орієнтовна довжина 0,16 км.</p> <p>Відокремити всі кабельні вставки роз'єднувачами. Перелік кабельних вставок та місця встановлення роз'єднувачів підготує начальник РП.</p> <p>Для можливості резервування із Л-165 «Ніко-Фінанс» передлянути вставки РЗА-ПС «Стріла».</p> <p>Розглянути можливість прийняття на баланс Л-165 «Ніко-Фінанс».</p>	<p>01.03.2020</p> <p>01.03.2020</p> <p>01.03.2020</p> <p>01.03.2020</p> <p>01.03.2020</p> <p>01.03.2020</p> <p>01.03.2020</p> <p>01.03.2020</p> <p>01.03.2020</p> <p>01.03.2020</p> <p>01.03.2020</p> <p>01.03.2020</p>	<p>Начальник РП: Бриж Ю.І. Департамент з технічних присланий</p> <p>Начальник ВСП: Слободяник В.В. Начальник РП: Бриж Ю.І.</p> <p>Начальник ВЗП: Дорош О.В. Начальник РП: Бриж Ю.І.</p> <p>Начальник СРЗА: Дворецький Г.І.</p> <p>Начальник ВПОЕ: Яницький А.В.</p> <p>Начальник ВПОЕ: Яницький А.В.</p> <p>Начальник ВЗП: Дорош О.В. Начальник РП: Бриж Ю.І.</p> <p>Начальник ВЗП: Дорош О.В. Начальник РП: Бриж Ю.І.</p> <p>Начальник ВЗП: Дорош О.В. Начальник РП: Бриж Ю.І.</p> <p>Начальник ВЗП: Дорош О.В. Начальник РП: Бриж Ю.І.</p> <p>Начальник ВЗП: Дорош О.В. Начальник РП: Бриж Ю.І.</p> <p>Начальник ВЗП: Дорош О.В. Начальник СЛЕП: Шило О.П. Начальник РП: Бриж Ю.І.</p> <p>Начальник ВЗП: Дорош О.В. Начальник РП: Бриж Ю.І.</p>
2 Л-6 "Іванків"	<p>Розглянути можливість прийняття на баланс ТП-611.</p> <p>Встановити роз'єднувач (місце з'єднання Л-6 та Л-39) власними силами РП.</p>	<p>01.03.2020</p>	<p>Начальник ВЗП: Дорош О.В. Начальник РП: Бриж Ю.І.</p>
3 Л-7 "Рогозів"	<p>Відновлення резерву Л-40 "ТП-186" власними силами РП.</p>	<p>01.03.2020</p>	<p>Начальник ВЗП: Дорош О.В. Начальник РП: Бриж Ю.І.</p>
4 Л-8 "Бориспіль"	<p>Встановити роз'єднувач на оп. 1 Л-8 "Бориспіль" власними силами РП.</p> <p>Відновлення резерву Л-143 "Місто-2" власними силами РП.</p>	<p>01.03.2020</p>	<p>Начальник ВЗП: Дорош О.В. Начальник РП: Бриж Ю.І.</p>
5 Л-4 "Дударків"	<p>Виконати розчищення ділянки оп.9-оп.11 (ЛЕП 10 кВ, ЛЕП 35 кВ, ЛЕП 110 кВ)</p> <p>Виконати встановлення роз'єднувачів 2 шт. (до ТП-1307 оп.43; до ТП-58 оп.73) Перелік необхідних матеріалів надасть РП.</p>	<p>01.03.2020</p>	<p>Начальник ВЗП: Дорош О.В. Начальник РП: Бриж Ю.І.</p>