

Додаток № 3  
до Договору № 459-б  
від «08» 07 2021 р.

**Графік фінансування послуги на поточний ремонт об'єктів благоустрою в районі  
фонтану «Садко»**

місяць	послуги на поточний ремонт об'єктів благоустрою в районі фонтану «Садко»	Разом
січень		
лютий		
березень		
квітень		
травень		
червень		
липень	307 000,00	
серпень	443 000,00	
вересень		
жовтень		
листопад	224 224,00	
грудень		
<b>Всього:</b>	<b>974 224,00</b>	<b>974 224,00</b>

<b>ЗАМОВНИК</b>  Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  Директор Департаменту інфраструктури міста СМР  М.П. <u>О.І. Журба</u>	<b>ВИКОНАВЕЦЬ</b>  Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНТ-БУД»  Директор  М.П. <u>М. М. Забара</u>
---	---