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При цьому, ДУС-рм (за даними Мистецького арсеналу) щорічно 
в бюджетних запитах визначалася сума капітальних видатків, не забезпечених 
граничним обсягом необхідних для реалізації Проекту: на 2011 рік -
300000.0 тис, грн.; на 2012 рік - 350000.0 тис, грн.; на 2013 рік - 130636.5 тис, 
гривень. Однак, як встановлено аудитом, ці показники фінансування, 
не грунтувалась на показниках Проекту І титулу будови. Вони, за погодженням 
з управлінням капітального будівництва ДУС, визначалися в обсягах, 
наближених до визначених Проектом і титулом будови. 

Таким чином, за відсутності належного контролю з боку Мінфіну 
планування видатків на створення Мистецького арсеналу здійснювалось 
ДУС формально, без належних розрахунків. 

У 2013 році ДУС була здійсненна спроба запланувати капітальні 
видатки в складі бюджетної програми «Будівництво, капітальний ремонт, 
реконструкція об'єктів та придбання обладнання» (КПКВК 0301840). Проте, 
ці пропозиції реалізовані не були, і відповідно, видатки не здійснювалися. 

Аудитом встановлено, що внаслідок неврахування Мінфіном фактичної 
потреби у виділенні капітальних видатків для створення Музейного комплексу 
через головного розпорядника - ДУС, до сфери управління якого віднесено 
Мистецький арсенал, ДУС був змушений ініціювати виділення бюджетних 
коштів в межах видатків інших головних розпорядників. Зокрема, через 
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Свропи 2012 року з футболу (далі - Укрєвроінфрапроект) 
за державною цільовою програмою Свро-2012 та через Мінрегіон 
за КПКВК 2751880. Тобто, фінансування було розпорошено між кількома 
головними розпорядниками, що призводило до безконтрольного 
використання коштів і не забезпечувало досягнення кінцевого результату. 

^ В 2010-2011 роках фінансування капітальних видатків Мистецького 
арсеналу здійснювалося в межах виконання п. 16. Програми Свро-2012. 
При цьому аудитом встановлено, що безпосередньо Мистецький арсенал не 
ініціював своєї участі у цій Програмі. 

Порядок використання у 2010-2011 роках коштів для виконання заходів 
Програми Євро-2012 визначено постановою Уряду № 990
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 (далі — Порядок 

№ 990). За Порядком № 990, ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» 
залучає під державні гарантії кошти та надає їх як позику для фінансування 
завдань і заходів Програми Євро-2012. При цьому, контроль за цільовим 
використанням запозичень здійснюється Укрєвроінфрапроектом. 

Порядок та умови надання державних гарантій у 2010 році 
за зобов'язаннями УкрєвроІнфрапроекту затверджено постановою Уряду № 
766
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. У 2011 році відповідний Порядок затверджено постановою Уряду № 

104
і4
. Згідно названих Порядків державні гарантії надаються у межах обсягу, 

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 № 990. 
23. Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 766. 
24. Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 104. 






