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ДЕРЖАВНА  АцДИТОРСЪКА  СЛУЖБА  УКРАУНИ  
ПIВНiЧНО  - СХщНИЙ  ОФIС  ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ  

УПРАВЛ IННЯ  ППiшЧН0 - СХiДНОГО  ОФIСУ  ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ  
В  ПОЛТАВСЬк IЙ  ОВЛАСТ1 

16А4.2021 	 М2 05-25117  
(дата) 

м . Полтава  
(мгсце  сгспаданнл) 

АКТ  

про  результаты  перевгрки  закупгвлг  (ID: ИА-2017-12-22-001155-а), здгйснено i 
Службою  автомобгльних  доргг  у  Полтавськгй  областг  за  ракунок  коштгв  

утвореного  у  скстадг  Державного  бюджету  Украгни  фонду  боротьби  з  гострою  
респграториою  хворобою  СОУЮ - 19, спричиненою  коронавгрусом  SАRS СоV-2, 

та  П  наслгдками , а  також  гнших  джерел  

Вгддтовгдно  до  пгдпункту  1 пункту  4 Порядку  проведения  перевгрок  
закупгвель , Державною  аудиторською  службою, ii мгжреггональними  
територгальними  органами , затвердженого  постановою  Кабгнету  Мгнгстргв  
Укра iни  вгд  01 серпня  2013 року  Х2 б31, на  пгдставг  направлень  siд  04.03.2021 
3ё  87 та  Ы  88, видаxих  начальником  Управлгння  Пгвнгчно -схгдного  офгсу  
Держаудитслужбй  в  Полтавськгй  областг  Iриною  САЛОГУБ , наказу  Управлгння  
Пгвнгчно -схгдного  офiсу  Держаудитслужби  в  Полтавськгй  областг  вгд  
04:03.2021 Х2 99, головним  державним  аудитором  вгддглу  контролю  у  сферг  
будгвництва  (горем  ПОНОМАРЕНКОМ  та  провгдним  державним  фгнансовим  
гнспектором  вгддглу  контролю  у  галузг  промисловост i, енергетики , транспорту , 
ф  iнансових  поспуг , ЖКГ , гнфраструктури  та  за'язку  Вячеславом  ХОМЕНКОМ , 
запученим  фахгвцем  ТОВ  «НТЦ  «УКРДОР 'ЯКIСТЬ» Миколою  РАШИД I 
(направлення  вгд  25.03.2021 )Ч  135) проведена  перевгрка  закупгвпг  (ID: ПА-
2017-12-22-001155-а), здгйсненох  Службою  автомобгльних  дopir у  Полтавськгй  
областг  (далг  — Служба , Замовник ) за  рахунок  коштгв  утвореного  у  складг  
Державного  бюджету  Украiни  фонду  боротьби  з  гострою  респграторною  
хворобою  СОУЮ - 19, спричиненою  коронавгрусом  $АК$ СоV-2 (далг  — Фонд), 
та  Тг  наслгдками , а  також  гнших  джерел . 

рСЬК.\ 
Перевгрку  проведена  з  09.03.2021 ,,$ 	 гз  зупиненням  з  

16,03.2021 по  19.03.2021, з  22.03.2021 по  26.0 у„ 	21 по  08.04.2021, 
3~ьиИЪ 2оы 1 по  15.04.2021 у  вгдповгднос  ?' аЕРнтflтИ 	щами  перевгрки
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державних  закупгвель , з  вгдома  начальника  Служби  Краповницького  Iвана  
Юргйовича  та  головного  бухгалтера  Тетяни  Серггiвни  Ргзник , за  участг  Голови  
тендерного  комгтету  — заступника  начальника  Служби  з  фгнансово -економгчник  
питань  Нечипоренка  Володимира  Петровича . 

Запив  про  проведения  . перевгрки  державно f закупгвлг  здгйснено  у  
журналг  реестрацг i перевгрок , наданому  об 'ектом  контролю . Один  примгрник  
Програми  перевгрки  державно ? закупгвлг  та  направлення  вручено  пгд  пгдпис  
начальнику  Служби  Краповницькому  I.Ю . 

Перевгркою  встановлено : 

1. Загальнг  вгдомостг  про  об 'ект  контролю  
Вгдповгдно  до  виписхи  з  Сднного  державного  реестру  юридичник  oci6, 

фгзичних  oci6-пгдприемцгв  та  громадських  формувань , Служба  мае , наступнг  
реквгзити : 

Юридична  та  фактична  адреса  — цкраТна , 36039, Полтавська  обл ., мгсто  
Полтава , вул . Вячеслава  Чорховола , буд . 22-А ; 

Iдентифгкацгйний  код  юридичног  особи  —25898491; 
Телефони  приймальнг  та  директора — (0532) 61-58-25; 
Вид  дгяльностг  за  КВЕД : 
84.13 Регулювання  та  еприяння  ефективному  ведению  еxоxомгчно ? 

дгяльностг  (основний ); 
Свгдоцтво  про  державну  реестрацгю  юридично i особи  cepiT А00, М  

081371; дата  проведения  державно ? реестрацгх  11.08.2000 року ; 
Взято  на  облгк : 
1) 24.07.2Q00, Толовне  Управлгння  реггаxапьног  статистики , 21680000; 
2} 14.08:2000, 5352, Головне  цправлгння  ДПС  у  Полтавськгй  облзстг . 

цправлгння  у  м . Полтавг , ДПi у  м . Полтавг  (м . Полтава ): 43142831, (данг  про  
взяття  на  облгк  як  платника  податкгв ); 162805247 (данг  про  взяття  на  облгк  як  
платника  единого  внеску ). 

Посадовнми  особами  Служби , якам  була  надано  право  розпоряджатися  
рахунками  та  пгдписувати  розрахунковг  документи  у  перглдг , що  пгдлягав  
перевгрцг , були : 

1. З  правом  першого  пгдпису : 

- начальник  Служби  Троян oвсьxий  В .В . з  15.12.2015 по  03.10.2019; 
— заступник  начальника  Служби  Нечипоренко  В .П . — весь  пергод . 
— заступник  начальника  Служби  Суржко  М .О . 	з  11.12.2015 по  

13.12.2019; 
— заступник  начальника  Служби 	 А .I. — з  16.10.2019 Но  

J~~т iс  н  10.12.2019;  

начальник  Служби  Крлп0вииц  Р к"тЯогв 	2.2019 по  тепергшнгй  
а  к 	оа iсч 	
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2. 3 правом  другого  пгдпису : 

— головний  бухгалтер  Ргзник  Т .С . — з  19.09.2017 весь  пергод ; 
- заступник  головного  бухгалтера  Яковлева  O.I. — весь  пергод . 

(довгдка  про  вгдповгдальних  осгб  за  ведення  фгнансово -господарськон  
• дгяльностг  Службы  автомобгльник  доргг  у  Полтавськгй  областг  за  2018-2021 

• раки  N- 01-О6/600 вгд  22.03.2021 удодатку  1 до  акта). 

• 	Служба  здгйснюе  дгяльнгсть  у  вгдповгдностг  до  Положения  про  Службу  
автомобгльник  доргг  у  Полтавськгй  област i, що  затверджене  наказом  
Державного  агентства  автомоб iльник  доргг  Украгни  в iд  29.07.2019 К  252. 

Служба  е  держааною  неприбутковою  органгзацгею  — юридичною  особого  
публгчного  права , утвореною  в  установленому  законодавством  порядку . 

Джерелами  фгнансування  Служби  е  кошти  державного  бюджету  
Украiни  та  мгсцевих  бюджетгв , а  також  копни  з  гнших  джерел ,.якг  надходять  на  
рахунки  Служби  зггдно  з  чинним  законодавством  для  фгнансування  дорожнього  
господарства . 

Наказом  вiд  09.10.20 17 Ns 106 затверджено  склад  тендерного  комгтету , а  
саме : 

Голова  комгтету 	заступник  начальника  Служби  з  фгнансово - 
економгчнохроботи  Нечипоренко  В .П. 

Заступник  голови  комгтету  — заступник  начальника  Служби  гз  вагальних  
питань  Суржко  М .О . 

Секретар  комгтету  — начальник  тендерно -догавгрнот  вгддглу  
Виитегородський  I.Ю . 

Члени  комгтету : 

— головний  бухгалтер  Служби  Ргзник  Т .С . 
— заступник ; начальника  Служби  з  експлуатацгйного  утримання  

автомобгльник  доргг  Мягкохлгб  А .I. 
— заступник  начальника  Служби  Слюсар  В .П . 

Перевгркою  встановлено , що  протягом  пергоду , що  перевгрявся  дгяло  
Положення  про  тендерноог  комгтет  Служби  автомобгльник  доргг  у  Полтавськгй  
областг , затверджене  наказом  Служби  вiд  21.07.2016 УЧё  71. 

Зггдно  Положения  про  тендериий  комгтет  Служби , затвердженого  
наказом  •вгд  21.07.2016 Nи  71, метою  створення  комгтету  е  органгзацгя  та  
проведения  процедур  закупгвель  на  засадах  колеггальностг  та  неупередженостг . 
Кергвництво  роботою  комгтету  здгйснюе  його  голова , який  призначаеться  
замовником , та  може  мати  право  на  пгдцисання  договоргв  про  закупгвлю  у  раз i 
надання  таких  повноважень  замовником , оформленйк  вгдповгдно  до  
законодавства . Засгдання  комгтету  скликаю_ться  . головою  комгтету  та  

ово  ться  азг  потреби . 	•  ~ дя 	У  р 	т1з   
Ргшення  комитету  оформлюеться 	г~.. * й  пгдписуехься  всгма  

iвн i чн0 ~ ю  н  г  гФ  
членами  комгтету , присутнгми  на  засгд  у 

 s а  паэг~10е 	вимог, установлених  
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Законом  та  нормативно -правовими  актами , розробленими  вгдповгдно  до  Закону, 
члени  комгтету  вгдповгдають  зггдно  гз  законами  Украгни . 

Голова  та  секретар  комгтету  персонально  вгдповгдають  за  повноту  та  
достовгрнгсть  гнформацг 4 гцо  оприлюднюеться  на  веб -порталг  Уповноваженого  
органу  з  питань  закуп iвель  для  загальхого  доступу . 

2. Дотримання  вимог  законодавства  у  сферг  закупгвель  пгд  час  
закупгвель , за  якими  здгйснювалося  фгнансування  з  Фонду  боротьби  з  
гострою  респграторною  хворобою  COVID- 19, спричиненою  коронавгрусЬм  
SARS-Сои -2, та  П  наслгдками  та  гнших  джерел , укладання  договоргв  про  
закупгвлю  та  Ух  виконания  Службою  автомобгльних  доргг  у  Полтавськгй  
областг  

Пгд  час  проведения  хгеревгрки  вгдповгдно  до  Наказу  Схгдного  афгсу  
Держаудитслужби  М  138 вгд  24.03.2021 розпочато  мон iторинг  процедури  
закупгвлг  цА-2017-12-22-001155- а  щодо  визначення  предмета  закупгвлг , 
вгдображення  закупгвлг  в  ргчному  планг  (додатку ), оприлюднення  гхформацгх  
про  закупгвлю , вгдповгдностг  вимог  тендерно ? документацг 3 вимогам  Закону  
Укра?ни  «Про  публгчнг  закупгвлг» (в  редакцг i вгд  06.11.2017) (долг  - Закон ), 
дотримапкя  Замовником  законодавства  пгд  час  розгляду  тендерпик  пропозицгй , 
своечасностг  укладання  договору  про  закупгвлхг  та  його  опрнлюднення , 
вгдзовгдностг  умов  договору  умовам  тендерно ? пропозицг i переможця , внесення  
змгн  до  гстотних  умов  договору  (укладання  додаткових . угод) та  ?х  
оприлюдие xня . 

За  результатом  монгторингу  порушень  законодавства  у  сферг  публгчних  
закупгвель  не  встановлено . 

Перевгркою  встановлено , що  оч iкувана  вартгсть  закупгвлг  UA-2017-12-
22-001155-а  становгть  385 000 000,00 гривнг . 

В iдпов iдно  до  зведеного  кошторисного  розрахунку  загальна  кошторисна  
вартгсть  робгт  з  реконструкц iТ  автомобгльно ? дороги  державного  значення  Н-31 
Днiпро  - Царичанка  - Кобеляки  - Решетилгвка  на  дглянцг  км  96+550 - км  
100+300, Полтавська  область  становила  393 022 919,00 три , в  т .ч . будгвельхих  
робгт  - 312499  443,00 грн , устаткування , мебл iв  та  гнвентарю  - 481 95$,00 грн , 
гнших  витрат  -80 041 518,00 гривне . 

Визначена  Службою  очгкувана  вартгсть  робгт  знаходиться  в  межах  
затверджено ? iнвесторсько ? кошторисно ? вартостг  рекохструхц iУ , визначеноУ  в  
поточних  ценах  станом  на  29.11.2017. Перевгркою  правильност i визначення  
очгкувано ? вартостг  закупгвлг  цА-2017-12-22-001155-а, порушень  не  
встановлено . 

З . Стан  розрахунково -платгжн  ' о  с  ,а  
д  господарських  .договоргв . ~~равильнгс  г~° 
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Перевгркою  встановлено , що  за  результатами  проведено 3 закупгвлг  (цА-
2017-12-22-001155-а) з  переможцем  — Представництво  «ОНУР  ТААХХУТ  
ТАц1ИМАДЖИЛИК  IНШААТ  ТIДЖАРЕТ  ВЕ  CAHAI АНОНIМ  ШТдРКЕТ I» 
(далг  — Пгдрядник ) укладено  договгр  вгд  10.05.2018 Х2 12-01-18. 

Проведеною  перевгркою  вгдповгдностг  укладеного  договору  з  
переможцем  закупгвлг  до  проекту  договору  в  скпадг  тендерно? пропозицг i 
учасника  порушень  не  остановлено . 

Вказаним  договором  визначенг  гстотнг  умови : предмет  договору  —
викохання  Пгдрядником  роб iт  з  реконструкцг 3 автомобгльно i дороги  
державного  значення  Н-31 Днiпро  - Царичанка  - Кобеляки  — Решетилгвка  на  
дглинцг  км  96+550 — км . 100+300, Полтавська  область  за  рахунок  коштгв  
державного  бюджету , вгдповгдно  до  проектно  документацг i (п. 1.1 договору ), 
цгна  договору  — кошторис  пгдрядник  роб iт, виконання  якик  доручаеться  

	

L 	Пгдряднику  становить : 364 002723,10 грн  з  ПДВ , .в  тому  числе  ПДВ  — 
60 667 120,52 грн , цгна  договору  е  динамгчною  (п . 3.1 i п . 3.2) та  строки  
договгр  дге  до  повного  виконання  сторонами  своУх  зобов 'язань , але  в  будь- 
якому  випадку  до  31.12.2019 (п . 10.1). 

До  договору  вгд  10.05.2018 Ня  12-01-18 3амоиниxом  та  Пгдрядником  
складено  ряд  додаткових  угод , якими  визначалися  обсяги  фгнансування  роб iт  
на  вгдповгдний  ргх . та  продовження  термгнгв  виконання  роб iт  вгдповгдно  до  
основного  договору . Остаточний  термгн  виконання  роб iт  — до. 31.12.2021. 

Кргм  цього , договором  вы  10.05.2018 К  12-01-18 визначено , що  обсяг  i 
змгст  роб iт  та  гншг  вимоги , що  ставляться  до  роб iт, що  е  предметом  Договору , 
визначаються  на  пгдставг  проектно! документацг i, а . цiна  роб iт  визначаеться  
кошторисом  - договгрнокг  цгною  Пгдрядника , складеною  та  уточненою  
Пгдрядныком  за  результатами  закупгвлг  (п. 1.3), Пгдрядник  повинен  виконати  
передбаченг  цим  ;договором  роботы  вгдповгдно  до  проектно ! документацг i, 

	

~' 	дгючих  будгвепыих  норм  та  отаадартгв  з  власних  матергалгв , впробгв  та  
конструкцгй , якгсть  якик  повинна  вгдповгдати  вимогам  дгючих  стандартгв  та  
технгчник  умов  (п . 2.1). 

(Реестр  додатковихугод  до  договору  про  закупгвлюробгт  вгд  10.05.2018 
Л  12-01-18 ссРеконструкцгя  автомобгльноа  дороги  державного  значения  Н-31 
Днгпро  т  Царичанка  — Кобеляки  — Региетилгека  на  дглянцг  км  96+550 — км  
100+300, Полтавська  область » вДодатку  2 до  акта). 

В  ходг  перевгрки  встановлено , що  вгдповгдно  до  первинних  облгковик  
документгв , довгдок  про  вартгсть  виконаннх  будгвельних  роб iт  та  витрати  ф . 
КБ -3 та  актгв  приймання  виконаних  будгвельник  роб iт  ф . КБ-2в , екладених  
Пгдрядником  по  проведених  роботах  на  зaмовленнн  САД  в  Полтавськгй  областг  
на  виконання  умов  договору  вiд  10.05.2018 3Ч  12-01-18 «Реконструкцгя  
автоНюбгпьног  дороги  державного  значения  - ;К  гпро  — Царичанка  — 
Кобеляки  Решетилгвка  на  дгпянцг  км  9" ° о  0+300, Полтавська  s . чггд 6тння .- область », 	п 	

Р 	 р 	ТААХХУТдрядником 	Представх 	нЭ  г4н0 
Зггдно  з  ориггнапом 	 Т  Х  М 	О '5

!СУ  

	

ФУ 	D D 
U 	ЕРА6дУ!1У !С 1IУЖБИ  
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. 	 Провгдний  гхепектор  сектору  документообггу  та  конолю ' виконавеько 1 дио  и4гЛ  и  Ед0яТдаСЬн 1й  
Управлгння  Пгвнгчн 0-схгдного  офгсу  Держаудитслужби  в  Полтавськгй  обла  о\ Л. .' а  
29.04.2021 	дН2700Z 	.* 
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ТАШИМАД 5КИЛИК  .IНШААТ  ТIДЖАРЕТ  ВЕ  САНА I АНОHIМ  ШУТрКЕТI» 
станом  на  09..03.2021 виконано  роб iт  на  загальну  суму  362 076 361,66 гривнг . 

(Реестр  актгв  приймання  ви>Sонаних  будгвельних  робiт  ф . КБ-2в  
складених  на  виконання  умов  договору  вгд  10.45.2018 )У  12-01-18 
«Реконспгрукцгя  аетомабгльнФ  дороги  державного  значення  Н-31 Днхпро  —
Царичанка  — Кобеляки  — Реиыетипгвка  на  дглянцг  км  96+550 — км  100+300, 
Полтавська  область » вДодатку  3 до  акта). 

Перевгркою  . встановлено , що  субпгдрядн i органгзацго  для  виконання  
робiт  по  вказаному  договору  пгдрядником  не  залучались  

В  ходе  перевгрки  закупгвлг  суцгльним  способом  дослгдженг  питания  
щодо  правильностг  визначення  пгдрядником  розмгру  кошторисно tu прибутку , 
адмгнгстратнвних  та  загальновиробничих  витрат  при  складаннг  актгв  приймання  
виконаних  будгвельних  роб iт  форми  N КБ -2в  у  вгдповгдностг  до  вимог  ДСТУ  Б  
Д.1.1-1:2013 «Правила  визначення  вартостг  у  будгвництвг » (далi - ДСТУ  Б  
Д.1.1-1:2013), прийнятих  наказом  Мгнгстерства  реггонального  розвитку , 

• будгвництва  та  житлово -комунального  господарства  (дапг  — Мгхреггон ) Украини  
вгд  05.07.2013 К9 293, ДСТУ -Н  Б  Д.1.1-3:2013 «Настанова  щодо  визначення  
загальxовиро6ничик  i адмгнгстративних  витрат  та  прибутку  у  вартостг  
будгвництва» (дал i — ДСТУ -Н  Б  Д .1.1-3.:2013), ггрийнятих  наказом  Mixperioxy 
цкрагни  вгд  27.08.2013 Ns 405 та  СОУ  42.1-37641918-050:2012 «Порядок  
визйачення  вартостг  капгтальхэго  та  поточного  ремонтгв  автомобгльнчх  доргг  
загальйого  користування  (державного  та  мгсцевогд  значення )» прстйнятого  
Наказом  Укравтодору  вгд  14.07.2014 Ns 220, за  результатами  яких  порушень  не  
встановлено . 

• 	 Перевгркою  встановлено , що  зазначенг  в  актах  приймання  виконаник  
буД 1вельниХ  роб iт  ф . КБ -2в  вИДи  i обсяги  роб iт  вiдпОв 1даЮТЬ  проектно - 
кошториснгй  докуп~ёнтацгУ  та  договгрнгй  цixi, а  додатковг  витрати , пов 'язанг  з  
виконанням  роб iт  в  зимовий  та  лгтнгй  пергод , витрати  на  перевезення  
будгвельникгв  на  об ' ект  будгвництва  та  витрати  на  вгдрядження  та  проживания  
робгтникгв  у  вказахих  актах , вгдсутнг . 

Суцгльною  перевгркою  правильностг  застосування  пгдрядником  
Представництво  «ОНУР  ТААХХУТ  ТАШИМАДСИЛИК  IЕццААТ  
ТIДЖАРЕТ  ВЕ  САНАТ  АНОHIМ  ШИРКЕТ I» ресурсхик  елементних  
коагторисник  норм  (далi 	РЕКН ) при  визначеннг  вартостг  ремонтно - 
будгвельних  роб iт  у  вгдповгдностг  до  ДСТУ -Н  Б  Д.2.2-48:2012 «Вказгвки  щодо  
застосування  ресурсхик  елементних  кошторисник  норм  на  будгвельнгроботи » 
прийнятик  наказом  Мгнгстерства  реггонального  розвитку , будгвництва  та  
житлово -комунального  господарства  цкрагни  вгд  28.12.20 12 Ns 667, а  також  
СОУ  42.1-37641918-035:2018 «Автомобгльнг  дороги», порушень  не  
встановлено , перевгркою  охоплено :  

— витрати  матергальних  
нитратам , передбаченим  РЕКН ; 
3ггдно  з  ориггнanом  
Лровгдиий  гнепепор  сектору  документообггу  та  контролю 'виконавс  
Управлгхня  Лгвнгчно -схгдного  офгсу  Держаудитслу >кби  в  Полтавськ  
29.04.2021 
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— зазначенг  в  актах  приймання  виконаних  будiвельних  робгт  ф . КБ -2в  
норми  витрат  труда  робгтникгв , зайнятик  на  ремонтно -будгвельних  роботах , а  
також  робгтникгв  зайнятик  на  керуваннг  та  обслуговуваннг  машин  та  мекангзмгв  
вгдповгдають  нормам  визначеним  РЕКИ ; 

— коефгцгенти  для  урахування  вилкву  умов  виконання  робгт  до  норм  
витрат  труда  робгтникгв , зайнятик  на  ремонтно -будгвельних  роботах  включено  
до  актгв  приймання  виконаних  будгвельних  робгт  ф . КБ -2в  обгрунтовано . 

В  кодг  черевгрки  виконаио ` портвкяльний  аналез  цгн  на  будгвельнг  
матергали , використанггшгдрядником  для  виконання  робгт  на  стадгi складання  
проектно -коптгориснон  документацг f, стадгi пгдписання  договору , а  також  в  
актах  приймання  внконаних  будгвельних  робгт  ф . КБ -2в  з  цгнами  на  будгвельнг  
матергали  та  вироби , що  рекомендуються  Державным  пгдприемством  
«Державний  дорожнгй  науково -дослгдний  гнститут  гм . М .П . Шульггна» (далг  - 
ДП  «Держдор  НДI»). Зггдно  з  проведеним  аналгзом  встановлено , що  
п iдрядником  на  всгк  стадгяк  укладання  договору  та  його  виконання  
використано  будгвельнг  матергали  та  вироби , цгнй  на  якг  нижчг  нгж  
рехомендовахг  ДП  «Держдор  НДI». 

Вгдповгдно  до  розрахункгв  вйтрат  на  перевезенхя  вантажгв , що  
здгйснюеться  автотранспортом  будгвельно 1 оргахгзацг 1, вгдстань  перевезення  
будгвельного  матергалу  «Сумгшг  бетоннг  готовг  важкг , клас  бетону  В35, 
хруиыгсть  заповнювача  б iльше  20 до  40мм» до  мгсця  розвантаження  складае  2 
км , а  вгдстань  перевезенкя  гнших  будгвельних  матергалгв  та  виробгв  складае  30 
Км . 

До  перевгрки  надано  затвердженг  Замовником  — Службою  
автомобгльних  доргг  у  Полтавськгй  областг  скеми . транспортування  матергалгв  
на  об 'ект  будгвнйцтва  <Реконструкцгя  автомобгль xоf дороги  державного  
значення , Н-31 Днiйро  — Царичанка  — Кобеляки  — Решетипгвка  на  дглянцг  км  
96+550 — км  100+300, Полтавська  область », зггдно  з  якими  транспортування  
будгвельного  матергалу  «Сумгшг  бетоннг  готовг  важкг , клас  бетону  В35, 
крупнгсть  заповнювача  бгльше  20 до  40мм» здгйснювапось  вiд  змонтованого  
пгдрядником  в  с. Краске  бетонного  заводу , що  знаходиться  на  вгдстанг  2 км  вiд  
середины  вказаного  об 'екту  будгвництва , а  все  ixшi будгвельнг  матергали  
транспортувапись  в iд  виро6ничоi бази  Представництва  •«ОНУР  ТААХХУТ  
ТАШИМАДЖИЛИК  IНШААТ  ТIДЖАРЕТ  ВЕ  CAHAI АНОHIМ  ШI4РКЁТI», 
що  знаходиться  в . с . Бутенки  на  вгдстак f 30 км  в iд  середими  вказаного  об ' екту  
будгвництва . 

Вгдповгдно  до  даник  бухгалтерськото  облгку  (реестру  бюджетник , 
бюджетных  фгxансових  зобов 'язань , платгжнмх  доручень ) проведено  оплату  по  
договору  М2 12-01-18 вiд  10! 05.2018 на  користь  Пгдрядника  стаком  на  
09.03.2021 на  суму  362 076 361,66 грн , а  сане  t pv ~ b кq  

1) За  2018 pix — оплата  не  

Р ,7 	И  ?АВП 1ННЯ  9ф  
2) За  2019 pix по  спецгальн 	тарry го 	жбюджет ) в  суме  

= к 	о~ iс . 
27x5'%" 

р
Н . 	 . 4  и  пВЯ ;вачпггслчжьи  5 к  

7 	 4 	В  ПОП iаВСЬК 1 и 	 ~- Провгдний  i непект   сектору  документообггу  та  контролкг  виконавськоУ 	лени  оВласп 	j v 
Управлгння  Пгввгчно -схгдного  офгсу  Дер >каудитслужби  в  Полтавськгй  об  35$ 

~иент , код 	iтixa 

29.04.202( 	 4 ~ ` 4112702о 
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3) За  2020 ргк  в  сумг  362 048 772,86 гри , а  саме  
— За  рахунок  спецгального  фонду  (держбюджет ) в  сум i 

285 452,00 грн ; 
За  рахунок  спецгального  фонду  (кредитнг  кошти ) в  сумг  

• 	61 910 000,00 грн ; 
— За  рахунок  загального  фонду  (коштгв  утвореного  у  складг  

Державного  бюджету  Украгни  фонду  боротьби  з  гострою  респграторною  
• хворобою  COVID-19, спричиненою  коронавгрусом  $АК$ СоУ-2, та  ТУ  

наспгдками ) в  сумг  299 853 320,86 гривнг . 
3) За  2021 ргк  (станом  на  09.03.2021) — оплата  не  проводилась . 
За  даиими  •бухгалтерського  облеку  Служби , станом  на  09.03.2021 

вгдсутня " дебгторська  та/або  крёдиторська  заборговахгсть  за  розракунками  по  
договору  Ns 12-01-18 вiд  10.05.2018. 

Кргм  цього , вгдповгдно  до  даних  бухгалтерського  обстгку  на  цтримання  
служби  замовника  (включагочи  кошти  на  здгйснення  технгчного  нагляду ) 
проведено  оплату  по  дослгджуваному  об 'екту  будгвництва  станом  на  момент  
перевгрки  на  суму  7 326 838,34 грн , в  тому  числе  у  2020 роцг  за  рахунок  коштiв  
загального  фонду  (коштгв  утвореного  у  складг  державного  бюджету  цкрагни  
фонду  боротьби  з  гострою  респграторною  хворобою  COVID-19, спричиненою  
коронавгрусом  $ЛК$ СоУ-2, та  ii наслгдками ) в  сумг  147 879,14 грн ... „ 

Таким  чином , загальна  сума  кошт iв  Фонду , використана  Замовником  по  
вказаному  вище  об ' екту . склала  300 001 200,00 грн , що  вгдповгдае  обсягу  
кошт iв, зазначеник  у  Перелгку  об ' ектгв  будгвництва , реконструкцг ~, 
капгтального  та  поточного  середнього  ремонту  автомобгльних  дорiг  загального  
користування  державного  значения  та  обсяги  бюджетных  коштгв  для  Ух  
фгхансування  у  2020 роцг , затвердженому  постановою  Кабгнету  Mixicтpiв  
УкраУни  вiд  01.07.2920 З  539 {зг ,змгнами ). 

Перевгркою  стану  забезпечення  проведения  претензгйно -позовноУ  
роботи  встановлено , що  зайначена  робота  Службою  не  проводилась  у  зв 'язху  з  
вгдсутнгстю  прострочено 1 дебгторськоУзаборгованостгза  договором  Х  12-01-18 
вiд  10.05.2018. 

Перевгркою  питання  стану  розрахунково -платгжно f дисциплгни  та  
виконання  господарськик  договоргв , правйльностг  вгдображення  дебгторськоТ  та  
кредиторськог  заборгованостг  та  стану  претензгйно -позовноТ  роботи  порушехь  
не  встановлено . 

4., Проведения  фактично ? перевгрки , зустргчних  звгрок . 
Комгсгею , призначеною  вгдпов iдно  • до  розпоряджень  Служби  

автомобгльних  доргг  у  Полтавськгй  областг  в iд  11.03.2021 М9 1-О3 та  вiд  
24.03.2021 Х2 2-03 в  складе  представникгв  з  ачальника  лабораторг 3 з  
контролю  якостг  виробництва  Носенка 	r 	льника  лабораторг 1 з  

ц  . апвгонне _ 	-1r. 
контролю  якостг  виробництва  Мерляна  к  :, чо~ 	о  гхженера  вiдщrry 
! Ен fс$геххгчного  конт~олю  та  нових  те

=  
, 	ог  ~ ~о  а  I.А ., в  присутностг  

ров iдни  ~нспекгор  сектору  документа  iry та  контролю  виконавська 	т 	 П  д  
о60АСТ 1 

Управления  ПгвЧгчно -схгдного  офгсу  Дерв <аудитслух <би  в  Лолтавськгй  об %Ж .. 	вдень  вод  	iт 1на  
29.04.202 	 \ у%

% 41127020 фф*• 
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представникгв  пгдрядника : заступника  кергвника  проекту  Парамонова  O.I., i 
начальника  дгльницг  Смгрнова  С .Д ., а  також  представникгв  Держаудитслужби  —
головного  державного  аудитора  Управлгння  Пгвнгчно -схгдного  офгсу  
Держаудитслужби  в  Полтавськгй  областг  Пономаренка  I.O. та  провгдхого  
державного  фгхансово ro гхспехтора  Управлгння  Пгвнгчно -схгдного  офгсу  
Держаудитслужби  в  Полтавськгй  Хоменка  В .О . 12.03.2021 та  26.03.2021 
проведено  суцгльне  обетеження  (огляд) фактично  виконаних  ремонтно -
будгвельних  робгт  пгдрядником  Представництво  «ОНУР  ТААХХУТ  
ТАПШМАДЖИЛИК  IНШААТ  ТIДЖАРЕТ  ВЕ  САНА  АНОН IМ  ШКРКЕТТ » 
по  «Рекохструкцг i автомобгльнох  дороги  державного  значения  Н-31 Днгпро  —
Царичанка  — Кобёляки  — Решетилгвка  на  дглянцг  км  96+550 км  100+300, 
Полтавська  область » у  вгдповгдностг  до  умов  договору  вiд  10.05.2018 ЗЧ  12-01-
18, а  також  актiв  приймання  виконаник  будгвельник  робгт  ф .КБ -2в . 

(Розпорядження  Служби  автомобгльних  доргг  у  Полтавськгй  областг  
вiд  11.03.2021 N 1-03 та  в iд  24.03.2021 Nё  2-ОЗ  вДодатку  4 до  акта). 

В  ходг  вхазаного  обетеження  пгдтверджено  ииxонаxия  pobir з  
«Улаштування  верхнього  шару  покриття  з  цементобетонно ff сумгшг . 02-003-001 
- дорожнгй  одяг  на  основнг  дорозг» в  обсязг  56 250,00 м2 , що  вгдповгдае  обсягу  
цик  робгт  включеному  до  актгв  приймання  виконаник  будгвельних  робгт  ф .КЬ-
2в , а  також  технгчному  завданию  закупгвлг  ПА-20 17-12-22-0011 55 а .. 

Також  в  ходг  обстеження  проведено  дослгдження  мгцностг  
цементобетонного  покриття  за  допомогою  методу  неруйнгвного  контролю  
яхостг  матергалу  приладом  «Молоток -склерометр  Шмгдта». Вказаним  
дослгдженням  пгдтверджено  класу . мгцностг  цементобетонного  покриття  при  
стиску  В35, зггдно  ДСТУ  Б .В .2.743-96, на  б  (шестя ) мгсцях  випробувань  
покриття . (Акти  обстеження  (огляду) в iд  12.03.2021 та  вгд  26.03.2021 в  
Додатку  5 до  акта). 

До  участг'у  перевгрцг  закупгвлг  для  здгйснення  кернувань  та  проведения  
лабораторних  дослгджень  вгдгбраних  зразкгв  з  наданням  результатгв  
дослгджень , залучений  фахгвець  ТОВ  «НТЦ  «УКРДОР 'ЯКIСТЬ» М .Г . Рашидг . 

Представником  ТОВ  «НТЦ  «УКРДОР 'ЯКIСТЬ» 26.03.2021 проведено  
вгдбгр  зразкгв  продукцг fi, що  пгдлягае  випробуванням , а  саме : кернування  
верхнього  шару  покриття  з  цементобетонно i сумгшг  автомобгльно i дороги  
державного  значения  Н-31 Днгпро  — Царичанка  — Кобеляки  — Решетилгвка  на  
дглянцг  км  96+550 — км  100+300, Полтавська  область . 

На  вказангй  дглянцг  автомобгльнох  дороги  ТОВ  «НТЦ  
«УКРД0Р 'ЯKIСТЬ» siдiбpaxo 3 (три ),керни . 

За  результатами  фактично i перевгрки  (вимгргв , проведених  
безпосередньо  на  дглянцг  автодороги  пгсля  кернування ) встановлено , що  у . 
мгсцях  кернування  товщина  цементобетонного  шару  становить : 

— 1 керн -96+550 (лгво)-26,5 см ; рРСЬК q 
rs pt9lC d~Fq,~ 

— • 2 керн  — 96+850 (право ) — 26,2 вЛ  ~~ 	ипад6тння  q'4 

— 	3 керн  — 97+150 (лгво) —25 ,9 	01 " 14оа iсчдx ого  9 r 	 Ч  
Зггдяо  з  ориггнапом 	 л  J пЕРжйУй VТСЛУАБИ 	< й  
Провгдний  гнспекторсептору  документообггу  та  кон  олювиконавсько ? .г  пл  оянАСТ

6 К i И 	ц)) 
 

Управлгхнл  Пгвнгчно -ехгдного  офгсу  Дер >цаудителуи <би  в  Ползавеькгй  о~ 	!дент . код  *Ч~, кгтгха  
29.04.2021 	
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Вракохуючи  вимоги  роздглу  21 «Приймання  робгт  та  контроль  якостг » 
ДБН  В .2.3-4:2015 «Автомобгльнг  дороги . Частина  II. Будгвництво . 3мгна  1», 
щодо  вгдхилу  вiд  нормативник  вимог  до  покритгя  гз  цементобетону , вказана  
товщина  верхнього  шару  покритгя  з  цементобетонноа  сумгшг  вгдповгдае  
товщинг  26 см , що  передбачена  проектними  ргшеннями . 

(Акт  вгдбору  зразкге  вiд  26.03.2021 М' 222 вДодатку  6 до  акта). 

цправл iнням  Пгвнгчно -схгдного  офгсу  Держаудитслужби  в  Полтавськгй  
областг  19.04.2021 отримано  протокол , складеиий  ТОВ  «НДЦ  «Укрдор 'якгсть» 
за  результатами  випробувань  .матергалгв , вгдгбраних  п iд  час  проведения  
перевгрки  закупгвель  на  Службг  ввтомо6гльхик  доргг  у  Поптавськгй  областг . 
Протокол  датований  12.04,2021. 

У  протоколг  вгд  12.04.2021 М  222 вгдображе xг  результати  дослгджень  
вгдгбраних  матергалгв  (кернгв ) по  об ' екту  «Реконструкцгя  автомобгльно f дороги  
державного  значения  Н-31 Днгнро  — Царичанка  — Кобеляки  — Решетилгвка  на  
дглянцг  км  96 + 550 — км  100 + 300». . 

(Протокол  випробувань  матергалге  вгд  12.04.2021 М ' 222 вДодатку  7 до  
акта). 

Проведеним  аналгзом  протоколу  випробувань  матергалгв  щодо  Ух  
вгдповгдностг  нормам  законодааства  у  сферг  будгвництва  ветановлено , що  в  
пунктах  2.З , 3.1 та  4 протоколу  зазначено , що  siдбip зразкгв , проведения  
випробувань  та  показникгв , що  визначалися  пгд  час  проведения  випробувань  
здгйснювалось  у  вгдпоагдностг  до  ДСТУ  Б  В .2.7-114, однак , назву  приведено  
ДСТУ  Б  В .2.7-214:2009: «Будгвельнг  матергали . Бетони . Методи  визхачення  
мгцностг  за  xонтрольxими  зразками ». Слгд  зазначити , що  ДСТц  Б  В .2.7-114-
2О02 «Сумгшг  бетоннг . Методи  випробувань » поширюеться  на  бетоннг  сумгшг  
для  приготування  важкого , дргбнозернистого  i легкого  бетонгв  i встановлюе  
правила  вгдбиранн 'я  проб  i методи  визначення  легкоукпадальност i, середньох  
густини , пористостг , розшаровуваностг , температури  i дотриманостг  
властивостей  бетоннох  сумгшг , в  той  же  час , як  дослгдження  здгйснювались  
щодо  вгдгбраних  зразкгв  матергалу  - цементобетониу , на  мгцнгсть . 

Вгдповгдно  до  результатгв  лабораторних  дослгджень , середне  значения  
показника  мгцностг  зразкгв  на  стиск  складае  37,4 МПа , а  також  зроблено  
висновок  — даний  матергал  вгдповгдае  за  визначеними  показниками  марцг  М.  350 
та  класу  В  27,5, 

У  вгдповгдностг  до  державних  будгвельних  стандартгв  i норм , вгдбгр  
кернгв  та  визначення  мгцностг  бетону  за  зразками  здгйснюеться  за  ДСТУ  Б  
В .2.7-223:2009 Будгвельнг  матергали . Бетони . Методи  визначення  мгцностг  за  
зразками , вгдгбраними  з  конструкцгй , дал1- ДСТУ  Б  В .2.7-223:2009 та  ДСТУ  Б  
ЕМ  13791:2013 Оцгнка  мгцностг  бетону  на  с  .щ_  в  конструкцгях  i зб iрних  
бетонних 'елементах 

 

	

(ЕМ  13791:2007, IDT), 	п 	ЕМ  13791:2013. 
Вгдповгдно  до  п . 10.1 ДСТУ  Б 	$ ЩУ ' отокол  випробувань  

повинен  мгстити  данг  щодо  вгдбору  проб  ;'зg~зz iрщ1 Щ  обування  зразкгв  та  
Зггдно  з  ориганалом 	 а  р ' 	В  ПСЯТА $Сьюи 	q z 
Провгдний  гхспекгор  сектору  документооб i гу  та  контролю  виконавськоайс  гни  ОБ фи-
Уп

ЛАСТ ~ . 	Jд  
авлгння  Пгвнгчно:схгдного  о  ю 	 ае"Т ' К 9Д  р 	 (~ ' у  Деря <аудитсл }м<би  в  Поппвськгй  об 	 О  q 1137020 ~,-1~'~ кетгна 	

Q~~~ 



GtiYG С  х  и  

11 
Прнмгрник  1 

посилання  на  цей  стандарт . Кргм  цього , n. 10.2.1 ДСТУ  Б  В .2.7-223:2009 
визначенг  обов 'язковг  вгдомостг  щодо  проб  бетону , якг  у  вказаному  пище  
протокол i не  зазначенг , а  само : дата  i номер  протоколу  вгдбору  проб , 
маркування  дроби , характеристика  якостг  поверкнг  в  мгсцг  вгдбору  проби . 
Також , додатковг  вгдомостг  щодо  вгдбору  проб  бетону  (п . 10.2.2 ДСТУ  Б  В .2.7- 
223:2009) у  протоколг  не  зазначенг  взагалг  (дата  виготовлення  конструкцг i, 
проектний  клас  бетону , склад  бетону , максимальна  крутнгсхь  заповнювача , 
вологгснг  умови  експлуатацг i або  зберггання  конструкцг ff пгсля  виготовлення , 
тип  обладнання , використаного  для  вгдбору  проб  бетону ). 

Також , протокол  випробувапь  не  мгстить  окремг  данг , що  визначенг  
п . 10.3 ДСТУ  'Б  В .2.7-223,:2009, зокрема : дефекти  структури  зразка  (тргщини , 
розшарування , пори , раковини  тоща% типу  пгдготовки  робочих  поверхонь , данг  
щодо  випробувального  обладнання  та  вимгрювально i текнгхи , 

Враховуючи  зазначе xе ,' протокол  вьгпробувань  не  мгстить  обов 'язкових  
дани; визначених  роздглом  10 ДСТц  Б  В .2.7-223:2009. 

Як  зазначено  пище , вгдповгдио  до  результатгв  лабораторних  дослгдх<ень , 
середке  значення  показника  мгцностг  зразкгв  на  стиск  складае  37,4 МПа . При  
цьому , жоден  iз  зразкгв  не  мав  показник  мгцностг  нижче  35 МПа  (вiд  35,0 до  
40,4). 

Слгд  зазначити , що  вгдповгдно  до  n. 6.3.1 ДСТУ  8858:20 Т9 Сумгшг  
цемвxгобетоннг  дорожнг  та  цементобетон  дорожнгй . Текнгчнг  умови , 
цементабетони  для  дорожнього  покриття  мають  вгдповгдати  класам  i маркам  за  
мгцнгстю , зокрема : В  35 (С  35/45) - М  450. 

Вгдповгдно  до  п . 4.3.1 «Класи  бетону  за  мгцнгстю » ДСТУ  Б  В .2.7- 
176:2008 Будгвельнг  матергали . Сумгшг  бетоххг - та  бетон . Загальхг  текнгчнг  
умови  (НЫ  206-1:2000, 1'Ж9), класу  мгцност i бетону  на  стиск  С  35/45 вiдпов iдае  
мгцнгсть , визначетйа  ха  зразках -цилгндрак  з  показником  35 МПа , а  на  зразках -
кубах  - 45 МПа . 

Враховуючи , що  для  лабораторних  дослгджень  використанг  зразки - 
цилгндри  (корни ), а  середне  значения  показника  мгцностг  зразкгв  на  стиск  
складае  37,4 МГ1а  i жоден  гз  зразкгв  не  мав  показник  мгцностг  нижче  35 МПа , у  
вгдповгдиостг  до  п . 4.3.1 ДСТУ  Б  В .2.7-176:2008 (Таблиця  4.7) фактичний  клас  
бетону , що  використаний  при  проведеннг  робгт  по  об 'екту  «Реконструкцгя  
автомобгльноУ  дороги  державного  значения  Н-31 Днгпро  - Царичанка  - 
Кобеляки  - Рецгетилгвка  на  дiлянцг  км  96 + 550 - км  100 + 300», становить  В  35, 
як  це  передбачено  проектними  ргшеннями . 

Виходячи  з  викладеного , на  адресу  ТОВ  «НДЦ  «Укрдор 'якгсть» 
Управлгнням  направленг  листи  К  201605-14/1779-2021 вiд  20.04.2021 та  
М 201605-14/1799-2021 в iд  21.04.2021, зокрема , щодо  уточнення  окремих  
питаньза  протоколами  випробувань  матерг 	еьк  

Листом  в iд  22.04.2021Ns 22/04/ 	 НДЦ  «Укрдор 'якгсты  > 
погнформувало  Управлгння  про  допуще 	' 	k " Я  * и  в  п . 2.3, 3.1 та  4 та  у  

Управлгння  Пгвнгчну -схгдного  офгсу  Держаудитслулкби  в  Полтавськгй  
29.04.2021 
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бетону  за  результатами  випробувань  — при  встановлекг  вказаник  параметргв  
(марки  та  класу ) помилково  врахованг  значения  мгцностг  (в  МПа) як  для  
зразкгв -кубгв  за  таблицею  4.7 ДСТУ  Б  В .2.7-176:2008 «Будгвельнг  матергали . 
Сумгшг  бетоннг  та  бетон . Загальнг  тёхнгчнг  умави». Враховуючи  допущенг  
неточностг , на  адресу  Управлгнкя  Пгвнгчно -скгдного  офгсу  Дерхсаудитслужби  в  
Полтавеькгй  областг  хаправлехг  протоколи  з  виправленими  даними  . До  листа  
ТОВ  «НДЦ  «Укрдор ' якгсть» додано  протокол  випробувань  матергалга  Х  222 
вгд  12.04.2021 зг  змгнами  вы  21.04.2021. 

(Кодгя  листа  ТОВ  «НДЦ  й' Укрд  ор  як iсты  вiд  22;О4.2021Х ' 22/04/21-01, 
протокол  випробувань  матергалге  вгд  12.04.2021 .д/1 222 (з! зманами  вiд  
21.04.2 021) вДодатку  8 до  акта). 

За  результатами  аналгзу  протоколу  випробувань  матергалгв  вiд  
12.04.2021 М2 222 (зг  змiнами  вгд  21.04.2021) встановлено , що  показниками  
точхостг  випробувань  внзначений  клас  бетону  — В  35 (С  35/45), що  фактично  
вгдповгдае  класу  бетону  за  проектними  ргшенкями  для  об ' екта  «Реконструкцгя  
автомобгльно f дороги  державного  значення  Н-31 Днгпро  — Царичанка  —
Кобеляки  — Решетилгвка  на  дглянцг  км  96 + 550 — км  100 + 300». Порушень  з  
даного  питания  не  встановлено . 

В  ходг •перевгрки , вгдповгцно  до  п. 12 л. 10 Закону  Украани  «Про  основнг  
засади  здгйскенхя  державного  ф iнансового  контролю  в  Укра1нг» в iд.2б.01.1993 
Ne .2939-XII (зг  змгнами ) з  метою  документального  та  фактичного  
пгдтвердження  виду , обсягу  i якостг  операцгй  та  розрахункгв , для  з 'ясування  гх  
реальностг  та  повноти  вгдображёння  в  облгку  Службою  автомобгльних  доргг  у  
Поптавськгй  областг , Захгдним  офгсом  Держаудитслужби  24.03.2021 розпочато  
зустргчну  звгрку  в  Представництвг  «ОНУР  ТААХХУТ  ТАТТТиллА ДЖИЛИГ( 
IНШААТ  ТТДЖАРЕТ  ВЕ  САНА I АНОН iМ  IцИРКЕТ I» за  фактичним  
мiсцезнакодженням  м . Львгв , вул . Шевченка , 317н . Одннак  станом  на  30.03.2021 
вказаним  Пгдряднйком  не  надано  жодних  документгв , необхгдних  для  
проведения  зустргчноi звгрки , про  що  складено  акт  про  неможливгсть  
проведення  зустргчно i звгрки  вiд. 31.03.2021 року . 

(Акт  про  неможпивгсть  проведения  зустргчноа  звгрки  в iд  31.03.2021 
року  вДодатку  9 до  акта), 

Документгв , якг  б  засвгдчували  гнший , вгдмгнний  в iд  викладеного  в  актг  
про  результати  перевгрки  закупгвл i стан  спраа  з  висвгтлених  питань , до  
перевгркй  не  надано . 

Акт  про  результати  перевгрхи  захуп iвлi складено  в  3-х  гдентичних  
примгрниках  на  13-ти  (тринадцяти ) аркушах  кожен . 

Головни 	державний  аудитор  Начальник  Служби  автомобгльних  доргг  у  
Управлгиня 	Пгвнгчно -схгдно ro Полтавськгй  областг  
офгсу 	Держаудитслужби 	в  J. оу 1С  Аг @ С, 

Полтавськгй  областг 	 гi ь Р,яЛ ,инд  

Зггдно  з  ориггхалом 	 f к' 	оа 1СУ 	5' 
V ПЕРЖАУДИТСЛУЖБИ  Провгдний  гнепегсroр  сектору  документообггу  та  конгропиг  викохавсъкоУ 	плг  ~цц 	~710ПТАБСЬИ 1И 	П  д  

Управпгння  Пгвнгчно -скгдного  офгсу  Держаудитспужби  в  Полтавськгй  об  r~ 	оБПАСТ i 	$f гт ' а  
29.04.2021 	 0Si 

 
(цент . нод  

`il6't-0 41127020 
пф~#fг . 



	

13 	 . 
qц- 	 притгрник  1 

I.O. ПОНОМАРЕНКО  
~`" _ 	;Ю . КРАПОВНИ ~ .фКИЙ  

Голова  тендерного  комгтету  - заступник  
начальника  Спужби  автомобгльних  доргг  
у  Полтавськгй  областг  з  фгнансово -
економгчник  питань  

В .П .'НЕЧИПОРЕНКО  

Головний  бухгалтер  Служби  
автомобгльних  доргг  у  Полтавськгй  
областг  

.С . РIЗНЮС  

Перший  та  третгй  ххримгрники  акиодатками  отримано  для  ознайомлення  та  
пгдписання : 

п_j с  GL 	 44тGгGG.6  	✓ф% 

(дата) 	 (п  сада ; ПIБ) 	 (пг  пис) 

Другий  примгрник  акта  з  додатками  отриманог  
ы~ 

7%7 	--т  
(дата) 	 посада , ПIБ) 	 (пгдпис ) 

Згiдхо  з  ориггналом  
Провгдний  гнспекгор  сектору  документообггу  та  контролю  
Управмнкя  Пгвнгчно -схгдного  офгсу  Дермаудитслужби  в  Л  
29.04.2021 


