

Додаткова угода №1
до договору № 6-Г від 21 травня 2019 "Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку № 122 по вул. Костянтинівська в місті Прилуки Чернігівської області"

м. Прилуки

"12" червня 2019

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради в особі міського голови Попенко Ольги Михайлівни, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі "**Замовник**") з однієї сторони, і Фізична особа — підприємець Матющенко Олександр Анатолійович, що діє на підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, (далі **Підрядник**), з іншої сторони, разом Сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Збільшити суму договору № 6-Г від 21 травня 2019 "Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля буд. № 122 по вул. Костянтинівська в місті Прилуки Чернігівської області" на 27 130,54 грн. (двадцять сім тисяч сто тридцять гривень 54 копійки).

2. Викласти в наступній редакції:

2.1. Пункт 1.1. договору № 6-Г від 21 травня 2019 "Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку № 122 по вул. Костянтинівська в місті Прилуки Чернігівської області":

"1.1. Підрядник зобов'язується протягом травня-червня 2019 року надати Замовникові послуги з поточного ремонту дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку № 122 по вул. Костянтинівська в місті Прилуки Чернігівської області обсягом 250 кв.м.;"

2.2. Пункт 3.1. договору № 6-Г від 21 травня 2019 "Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку № 122 по вул. Костянтинівська в місті Прилуки Чернігівської області":

"3.1. Ціна цього Договору становить 134 970,92 грн. (сто тридцять чотири тисячі дев'ятсот сімдесят гривень 92 копійки) без ПДВ. Договірна ціна є твердою".

3. Всі інші умови договору, не обумовлені цією додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 6-Г від 21 травня 2019 "Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку № 122 по вул. Костянтинівська в місті Прилуки Чернігівської області".


5. Ця додаткова угода укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ЗАМОВНИК

Виконавчий комітет
 Прилуцької міської ради
 Код: 04061814
 17500, Чернігівська обл., м.Прилуки
 вул.Незалежності, 82,
 тел./факс: (04637) 3-20-15
 р/р 35412021638124
 ГУДКСУ
 у Чернігівській області

Міський голова

О.М. Попенко



ПІДРЯДНИК

ФОП Матющенко О.А.

Код: 2955814698
 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки,
 вул. Пириятинська, буд. 22
 тел./факс: (04637) 5-36-06
 р/р 260000051423959
 АТ КБ "Приватбанк"
 МФО 355586



О.А. Матющенко

11

Додаткова угода №1
до договору № 4-П від 21 травня 2019 "Поточний ремонт дорожнього
покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку № 37 по вул. Земська в
місті Прилуки Чернігівської області"

м. Прилуки

"12" червня 2019

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради в особі міського голови Попенко Ольги Михайлівни, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі "**Замовник**") з однієї сторони, і Фізична особа — підприємець Матюшенко Олександр Анатолійович, що діє на підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, (далі "**Підрядник**"), з іншої сторони, разом Сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Збільшити суму договору № 4-П від 21 травня 2019 "Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля буд. № 37 по вул. Земська в місті Прилуки Чернігівської області" на 142 032.84 грн. (сто сорок дві тисячі тридцять дві гривні 84 копійки).

2. Викласти в наступній редакції:

2.1. Пункт 1.1. договору № 4-П від 21 травня 2019 "Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку № 37 по вул. Земська в місті Прилуки Чернігівської області":

"1.1. Підрядник зобов'язується протягом травня-червня 2019 року надати Замовникові послуги з поточного ремонту дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку № 37 по вул. Земська в місті Прилуки Чернігівської області обсягом 363 кв.м.";

2.2. Пункт 3.1. договору № 4-П від 21 травня 2019 "Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку № 37 по вул. Земська в місті Прилуки Чернігівської області":

"3.1. Ціна цього Договору становить 195 945.78 грн. (сто дев'яносто п'ять тисяч дев'ясот сорок п'ять гривень 78 копійок) без ПДВ. Договірна ціна є твердою".

3. Всі інші умови договору, не обумовлені цією додатковою угодою, залишаються без змін.


4. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4-П від 21 травня 2019 "Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку № 37 по вул. Земська в місті Прилуки Чернігівської області".

5. Ця додаткова угода укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.


ЗАМОВНИК

Виконавчий комітет
Прилуцької міської ради
Код: 04061814
17500, Чернігівська обл., м. Прилуки
вул. Незалежності, 82.
тел./факс: (04637) 3-20-15
р/р 35440029098124
ГУДКС Прилуцької міської ради
у Чернігівській області

Міський голова
М. Попенко



(Handwritten signature)



ФОП Матюшенко О.А.

Код: 2955814698
17500, Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Пириятинська, буд. 22
тел./факс: (04637) 5-36-06
р/р 26000051423959
АТ КБ "Приватбанк"
МФО 3335864



О.А. Матюшенко